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Наименование работ
Объем
работ Состав
звена
На единицу
времени На объем работ
Ед.
изм. Кол-во
Норма
времени,
чел.-ч
Расцен-ка,
руб.,
коп.
Трудоем-
кость,
чел.-ч
Сумма,
руб., коп.
Е1-7
Табл.1, 3
Подача кирпича на поддонах емкостью
300 шт. с подъемом на рабочее место
1000
шт. 2508,3
машинист 5р-1 0,445 0-40,3 1004,98 910-13,1
такелажник 2р-2 0,89 0-57 2010,2 1287-28,6
Е1-7
Табл.1, 11
Подача раствора в бадье V=0,5м на
место работы  м³ 76,8
машинист 5р-1 0,295 0-26,7 854,70 773-57,4
такелажник  2р-1 0,59 0-37,7 1709,39 1092-27,5
Е3-3
Табл.3,10в
Кладка наружных стен из кирпича на
цементном растворе средней
сложности
 м³ 3776,99
каменщик 3 р-2
3,0 2-24 11330,97 8460-45,7
каменщик 4 р-1
Е3-3
Табл.3, 3в
Кладка наружных стен из кирпича на
цементном растворе средней
сложности
 м³ 1727,84
каменщик 3 р-2
3,7 2-76 6392,99 4768-82,7
каменщик 5 р-1
Е3-12
Табл.1, 3
Устройство кирпичных перегородок 100 м² 31,33 каменщик 4р -1 0,51 0-36,5 15,98 11-43,60
Е3-20
Табл.2, 4а
Устройство подмостей для кладки
стен
1 м³
кладки 589,04
машинист 4р-1 0,25 0-19,8 147,26 116-63,0
такелажник  2р-2 0,75 0-51,8 441,78 305-12,3
Е3-18
Табл.1, 1
Укладка в стены стальных элементов
и деталей 100 кг 515,75 каменщик 4р -1 1,1 0-86,9 567,33 448-18,7
Е4-1-7
Табл.1, 2
Монтаж плит перекрытия площадью
до 5м*2 1 эл. 449
монт. конст. 4р-1
монт. конст. 3р-1 0,56 0-39,6 251,44 177-80,40
монт. конст. 2р-1
машинист 6р-1 0,14 0-14,8 62,86  66-45,2
Е4-1-7
Табл.1, 3
Монтаж плит перекрытия площадью
до 10м*2 1 эл. 563
монт. конст. 4р-1
монт. конст. 3р-1 0,72 0-50,9 405,36 286-56,7
монт. конст. 2р-1
машинист 6р-1 0,18 0-19,1 101,34 107-53,3
Е4-1-26
Табл.1, 4б
Заливка швов плит перекрытия 100 мшва 59,69
монт . конст . 4 р.-1
2,1 1-56 125,35 93-11,6
монт . конст . 3 р.-1
Е4-1-10
Табл.1, 8
Монтаж лестничных маршей и клеток
массой до 2,5 т. 1 эл. 14
монт. конст. 4р-1
монт. конст. 3р-1 0,42 0-44,5 22,68 24-03,0
монт. конст. 2р-1
машинист 6р-1 1,7 1-24 91,8 66-96,0
   Прочие неучтенные работы 3545,41 2589-35,8
   Итого 27181,47 19851-74,2
                                                                                                                Калькуляция заработной платы составлена в ценах 1984г.
Калькуляция трудовых затрат и заработной платы
Наименование Ед.изм. Кол-во
   Объем работ  м³ 2494,5
   Трудоемкость чел.-смен.1285,82
   Выработка на одного человека в смену м³*см ./чел . 1,64
   Продолжительность работ дни 54
   Максимальное количество рабочих чел. 4
Технико-экономические показатели
Наименование Марка Единицаизмерения Количество
   Кирпич глиняный обыкновенный  М75 шт. 2508280
   Раствор цементный М50  м³ 76,8
   Бетонная смесь М200  м³ 32,6
   Перемычки бетонные 1ПБ10-1 шт. 92
   Перемычки бетонные 3ПБ13-1 шт. 30
   Перемычки бетонные 2ПБ16-2 шт. 83
Основные конструкции, материалы и полуфабрикаты
Наименование Тип, марка
Норматив,
документ,
чертеж
Кол-во,
шт.
Техническая
характерис-
тика машины
   Кран стреловой МКГ-25 каталог кранов 1 Lк=12м., Q=2.7т.
   Установка для приема товарного раствора  УПТР - 8 - 1
   Правило дюралевое - - 3 L=12м
   Кельма - ГОСТ 9533-81 6
   Вилочный захват для кирпича - - 1
   Емкость для воды - - 1
   Подмости блочные - - 5
   Порядовка для кирпичной кладки      УПТР - 8 - 2
   (модернизированная)
   Ящик растворный - - 4
   Расшивка стальная - - 4
   Отвес -  ГОСТ 7948-80 3
   Лопата растворная ЛР ГОСТ 3620-76 6 Q=0,6 кг
   Метр металлический - - 3 2589-35,8
   Рулетка  РС-20 ГОСТ 7502-80 2
   Уровень строительный  УС2-11 ГОСТ 9416-83 2
   Причальные скобы - - 6
   Причальный шнур - - 3
   Уголковый шаблон - - 2
   Порядовка для внутренних углов - - 2
   Порядовка для наружных углов - - 2
   Инвентарная лестница - - 2
   Подхват-футляр - - 2
 инструмент, инвентарь и приспособления 
Машины, оборудование, механизированный и ручной 
                                                          Указания по производству работ
 Составлены согласно СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции".
1. Разность высот возводимой кладки на смежных захватках и при кладке примыканий
внутренних и наружных стен не должна превышать высоты этажа.
2. Не допускается ослабление каменных конструкций отверстиями, нишами, бороздами,
монтажными проемами, не предусмотренными проектом.
3. Толщина горизонтальных швов кладки правильной формы должна составлять 12мм,
вертикальных швов-10мм.
4. При вынужденных разрывах кладку необходимо выполнять в виде наклонной или
вертикальной штрабы.
5. Тычковые ряды необходимо укладывать из целых кирпичей. Независимо от принятой
системы перевязки швов укладка тычковых рядов обязательно в верхнем и нижнем рядах
возводимой конструкции, на уровне обрезов стен и столбов.
6. Применение кирпича-половняка допускается только в кладке забутовочных рядов и
мало нагруженных каменных конструкциях.
7. Горизонтальные и поперечные вертикальные швы кирпичной кладки стен,а также швы
в перемычках, простенках следует заполнять раствором.
8. Участки стен между рядовыми кирпичными перемычками при простенках шириной не
менее 1м необходимо выкладывать на том же растворе, что и перемычки.
9. Стальную арматуру рядовых кирпичных перемычек следует укладывать по опалубке в
слое под нижний ряд. Число стержней устанавливается проектом, но должно быть не менее
трех. Гладкие стержни для армирования перемычек должны иметь диаметр не менее 6 мм,
заканчиваться крюками и заделываться в простенки не менее чем на 25 мм. Стержни
периодического профиля крюками не отгибаются.
                                                    Указания по контролю качества работ
 Составлены согласно СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции".
1. Приемку выполненных работ по возведению каменных конструкций необходимо
производить до оштукатуривания их поверхностей.
2. Элементы каменных конструкций, скрытых в процессе производства СМР в том числе:
- плит перекрытия на стены, закрепление в кладке сборных железобетонных изделий:
карнизов, балконов и других консольных конструкций;
- закладные детали и их антикоррозионная защита, а также уложенная в кладку арматура;
- осадочные деформационные швы;
- гидропароизоляция кладки,-следует принимать по документам, удостоверяющими их
соответствие проекту и нормативно-технической документации.
3.При приемки законченных работ необходимо проверять:
- правильность перевязки швов, их толщину, заполнение, горизонтальность рядов и
вертикальность углов кладки;
- правильность устройства деформационных швов.
4. Вертикальность граней и углов кладки из кирпича, горизонтальность ее рядов
необходимо проверять по ходу выполнения кладки (через 0,5-0,6м) с устранением
обнаруженных отклонений в пределах яруса.
5. После окончания кладки каждого этажа следует производить инструментальную
проверку
горизонтальности и отметок верха кладки независимо от промежуточных проверок
горизонтальности ее рядов.
Проверяемый параметр Предельное отклонение
   Толщина стен ± 15
   Отметки опорных поверхностей - 10
   Ширина простенков - 15
   Ширина проемов + 15
   Смещение вертикальных осей
   оконных проемов от вертикали 20
   Смещение осей конструкций
   от разбивочных осей 10
   Отклонения поверхностей и
   углов кладки от вертикали:
                          на один этаж 10
Допускаемые отклонения 
                                                   Указания по технике безопасности
Составлены согласно СНиП 12-03-2001"Безопасность труда в строительстве. Часть 1,
СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2".
1. Кладку стен стен ведут с подмостей, начиная с высоты не более 1,2 м от уровня пола
первого этажа или перекрытия.
2. На подмостях между стеной, сложенными материалами и установленным инвентарем
следует оставлять проход шириной не менее 60 см.
3. Поднимать кирпич на подмости краном следует пакетами на поддонах при помощи
четырехстеночных или трехстеночных футляров, исключающих возможность выпадения
кирпича.
4. При кладке стен с внутренних подмостей надлежит по всему периметру здания
устраивать наружные защитные инвентарные козырьки в виде настила на кронштейнах,
навешиваемых на стальные крюки, которые заделываются в кладку по мере ее возведения
на расстоянии не более 3 м друг от друга.
5. Рабочие занятые на установке и снятии защитных козырьков должны работать с
предохранительными поясами. Ходить по козырькам, использовать их в качестве
подмостей, а также складывать на них материалы не допускается.
6. Без устройства защитных козырьков допускается вести кладку стен высотой до 7 м с
обозначением опасной зоны по периметру здания.
7. Запрещается оставлять материалы и инструменты на стенах во время перерыва в
кладке.
8. Запрещается выкладывать стену стоя на ней.
9. Запрещается сбрасывать поддоны, футляры и другое с подмостей и транспортных
средств.
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1. Архитектурно-строительный раздел 
 
1.1. Характеристика района и площадки строительства 
 
Согласно СНиП 2.01.07-85 [7] г. Ачинск находится в климатическом 
районе IВ, в сухой зоне. Климат г. Ачинска, по данным многолетних метеоро-
логических наблюдений, резко-континентальный, характеризуется коротким 
жарким летом, продолжительной холодной зимой, со значительными сезонны-
ми и суточными колебаниями температуры воздуха. В течение года преоблада-
ют ветры юго-западного направления.  
г. Ачинск  находится  в  III  климатической  зоне,  третий   ветровой  
район  (о =0,38 кН/м
2
 ),  по  весу   снегового  покрова относится   к  3  зоне ( So 
= 1,0 кН/м2),  средняя  месячная  температура:  в  январе  - 20 оС,  в  июле  +  20 
оС. 
В соответствии со СНиП 23-01-99 [2], район строительства характеризу-
ется следующими природно-климатическими условиями: 
 средняя температура наиболее холодного периода – 27 оС; 
 средняя температура наиболее холодных суток – 44 оС; 
 средняя температура наиболее холодной пятидневки – 41 оС; 
 абсолютно минимальная температура – 47  оC; 
 средняя скорость ветра в январе 5 м/с; 
 скоростной напор ветра 0,38(38) КПа(кгс/м2); 
 вес снегового покрова 1,0(100) КПа(кгс/м2); 
 высота снегового покрова 25 см; 
 количество осадков в год 362 мм; 
 нормативная глубина промерзания 3 м. 
Согласно СНиП II-7-81* [9], сейсмичность района строительства состав-
ляет 7 баллов с 10 % степенью сейсмической опасности.  
Рельеф строительной площадки ровный, колебания относительных от-
меток незначительны. Абсолютная  отметка  рельефа  площадки   составляет 
245.00 м. 
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На площадке отсутствуют поверхностные воды. Грунтовые воды встре-
чены на глубине 2 м от поверхности земли. По отношению к бетонам на любых 
марках цемента воды не агрессивны.         
Площадка для строительства спортивного комплекса располагается в 
районе улицы Кравченко города Ачинска. 
По  данным   инженерно – технических  изысканий  площадка   пред-
ставлена    гравелистыми грунтами с песчаным  заполнителем, перекрытыми  
песками пылеватыми и растительным слоем. Глубина  промерзания  грунтов – 3 
м. 
К  местным  строительным  материалам   относятся:  гравий,  песок,  ще-
бень,  кирпич, все  растворы. 
Недостатком является стесненность площадки, что не позволяет опти-
мально разместить на ней механизмы и материалы, необходимые для проведе-
ния работ.   
Участок расположен в районе улицы Кравченко города Ачинска. Уча-
сток под застройку имеет размеры 7017 м2. 
К господствующим ветрам здание расположено под углом 450. Разрыв с 
существующими зданиями – в соответствии с противопожарными и санитар-
ными нормами. Здание расположено таким образом, чтобы центральные входы 
находятся со стороны улицы. 
Принятая в проекте схема благоустройства и озеленения участка обес-
печивает благоприятные условия. Площадка, расположенная перед централь-
ным входом в здание имеет покрытие из асфальтобетонной подготовки. 
На территории также предусмотрены элементы озеленения: посев трав, 
кустарники, деревья, со стороны главной улице – цветники, во дворе – каркас 
для вьющихся растений и цветов. 
 
1.2. Объемно-планировочное и конструктивное решение 
 
Здание спортивного комплекса одноэтажное с подвалом, разновысокое, 
с выступающим объемом спортивного зала. Спортивный комплекс предназна-
чен для учебно-тренировочных занятий по спортивным играм (бадминтон, бас-
кетбол, волейбол), имеется зал индивидуальной силовой подготовки и состав 
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помещений для стрелкового спорта (тир). Единовременная максимальная про-
пускная способность спортивного комплекса – 30 человек в смену. 
Расположение помещений обеспечивает движение занимающихся в сле-
дующей последовательности: вестибюль с гардеробом верхней одежды, разде-
вальные (мужские и женские с душевыми и санузлами) и спортзалом. 
В здании предусмотрен второй выход.   
Так как проектируемое здание расположено в зоне с сейсмичностью 7 
баллов, при его проектировании и возведение предусматривается ряд анти-
сейсмических мероприятий согласно СНиП II-7-81* [3].  
В сопряжениях стен в кладку укладываются арматурные сетки сечением 
продольной арматуры общей площадью не менее 1 см2, длиной 1.5 м через 700 
мм по высоте.  
 
Фундаменты. В качестве вариантов фундаментов можно рассмотреть 
следующие: 
а) одиночные сваи небольшим сечением, так как дом двухэтажный и на-
грузки от него невелики, которые можно изготавливать непосредственно на 
объекте строительства, имея в наличии необходимые для этого материалы: бе-
тон, арматура, опалубка, виброуплотнитель бетона; при срубке голов в свае ос-
тавляются выпуски арматуры, которые затем свариваются с арматурой колонн; 
б) ленточный фундамент – наименее трудоемкий, при этом, наиболее 
простой и экономичный вид фундамента. Однако данный тип фундамента не 
приемлем для слабых грунтов; 
в) сплошной фундамент с полами по грунту  с лентой в месте опирания 
ограждающей стенки, остальная часть служит полом и составляет около 8 см. 
Такой фундамент нужно устраивать на подстилающем слое из гравия толщиной 
около 50 см. Мостик холода лучше ликвидировать по периметру с помощью 
эффективного утеплителя. Данный вид фундамента лучше всего подходит в 
нашем случае. 
 
Наружные стены. Наружные стены здания запроектированы из красного 
кирпича М-100 с утеплителем ―ISOVER‖и облицованные плитами ―КраспанКолор‖ 
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Перегородки чаще всего устраиваются кирпичные, гипсовые и дере-
вянные: 
а) кирпичные и шлакоблочные перегородки ставят, как правило, в кир-
пичных и каменных домах на прочном основ ании. Кирпич применяют крас-
ный, силикатный или сырец. Обычно толщина кирпичных перегородок – ½ 
кирпича, но может быть и больше. Для придания жесткости таким перегород-
кам через каждые 5–6 рядов кладки закладывают два прутка арматурной прово-
локи толщиной 3–4 мм; 
б) ГВЛ, в санузле – ГВЛВ ГОСТ Р 51829-2001. 
 
Перекрытия проектируются:  
а) сборными железобетонными из плит ПК–60–15–8Т, укладываемых на 
сборный железобетонный ригель, но это будет очень дорого; 
б) монолитными железобетонными заливаемыми в опалубку, установ-
ленную на балки, в качестве которой можно применить металлическую балку, 
например, двутавровую или из двух швеллеров, сечение которых устанавлива-
ется с помощью расчетов. 
 
Кровля. Рулонная. 
 
Отмостка – бетонное покрытие толщиной 15 мм. по щебеному осно-
ванию толщиной 100 мм; шириной 1.0 м. 
 
Окна -  с двойным остеклением. Материал окон - древесина хвойных 
пород II сорта. Деревянные конструкции окон экологически безопасны, однако 
чувствительны к изменению влажности воздуха и подвержены гниению, в свя-
зи, с чем их необходимо периодически окрашивать. 
 
Двери. Внутренние и наружные двери глухие. Изготовлены из древеси-
ны хвойных пород II сорта. Дверные полотна и косяки, устанавливаемые в по-
мещениях с повышенной влажностью, обрабатываются антисептиком для пре-
дотвращения загнивания древесины. Наружные двери усиленные. Для наруж-
ных деревянных дверей коробки устраивают с порогами. Дверные полотна на-
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вешивают на петлях (навесах), позволяющих снимать открытые настежь двер-
ные полотна с петель - для ремонта или замены полотна двери.  
 
Полы – дощатые, по грунту из монолитного бетона класса В15 (М100) 
армированные сеткой арматуры класса АIII. Покрытие пола принято из линоле-
ума на теплоизолирующем основании по дощатому полу. 
 
Отопление и горячее водоснабжение запроектировано из магистраль-
ных тепловых сетей. Приборами отопления служат радиаторы. 
 
Водоснабжение. Холодное водоснабжение запроектировано от внутри-
квартального коллектора водоснабжения с двумя вводами. 
 
Канализация хоз. фекальная и дождевая выполнена самотечная 
внутридворовая с врезкой в колодцы внутриквартальной канализации.  
 
Энергоснабжение выполняется от городской подстанции.  
 
1.3. Наружная и внутренняя отделка 
 
Металлические элементы фасадов – поручни и ограждения окрашивают-
ся в белый цвет. 
Ступени входа и покрытие крыльца – мозаичное. 
Цоколь и боковые стенки крыльца облицовываются керамической плит-
кой размером 400х400 мм. 
Оконные рамы снаружи и изнутри окрашиваются масляной краской в 
белый цвет. 
При внутренней отделке кирпичные стены и перегородки штукатурятся, 
под окраску известковыми составами, швы панелей на потолках расшиваются 
цементным раствором. 
Внутренние двери окрашены масляной краской в синий цвет.  
Стены помещений и коридоров оклеиваются обоями без бордюров с от-
ступом от потолка на 7 – 10 см. Стены сан узлов окрашиваются масляной крас-
кой светлых тонов на высоту 1.6 м. 
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Полы в помещениях и коридоре дощатые по лагам, и – из линолеума, в 
санузлах – керамическая плитка. 
 
1.4. Теплотехнический расчет стенового ограждения 
 
         Определяем значение градусосуток отопительного периода  
          отперотперв zttГСОП  )(  ; 
      где вt 20ºС – температура внутреннего воздуха в помещении;  
            5.9отперt ºС – средняя температура отопительного периода;   
           226отперz сут. – продолжительность отопительного периода;   
                6667226)5.920( ГСОП ºС × сут. 
       Находим значение приведенного сопротивления теплопередаче ограждающих 
конструкций:  22.3 мRотр ºС/Вт 
    Принимаем следующую конструкцию стены 
 
 
Таблица 1.1 -  
         Наименование    
         материала 
      0 , 
    кг/м³ 
         , 
 Вт/(м² ºС) 
       , 
      м 
     / , 
м² ºС/Вт 
1. плита    ―КраспанКолор‖        0.30    0.008    0.027 
2. утеплитель ―ISOVER‖      13      0.036     0.12      3.33 
3. кирпичная кладка из обык-
новенного глиняного кирпича 
на цементно-песчаном рас-
творе 
 
 
    1800 
 
 
       0.7 
 
 
    0.38 
 
 
   0.543 
4. раствор цементно-песчаный     
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    1800        0.76     0.02     0.026 
 
Определяем сопротивление теплопередаче наружной стены:  
                  нвR  /1/////1 443322110  ; 
            где 7.8в Вт/(м²ºС) – коэффициент теплопередачи внутренней по-
верхности ограждающей конструкции. 
1.5. Теплотехнический расчет покрытия 
 
Определяем значение градусосуток отопительного периода  
                                      4.6341ГСОП ºС × сут. 
    Находим значение приведенного сопротивления теплопередаче ограж-
дающих конструкций:  275.4 мRотр ºС/Вт 
      
Принимаем следующую конструкцию чердачного перекрытия:  
 
 
Таблица 1.2 -  
         Наименование    
         материала 
      0 , 
    кг/м³ 
         , 
 Вт/(м² ºС) 
       , 
      м 
     / , 
м² ºС/Вт 
1. листы гипсовые обшивочные     800      0.19    0.008    0.027 
2. сосна поперек волокон     500      0.14     0.12      3.33 
3. плиты полужесткие минера-
ловатные из базальта 
 
    80 
 
        
 
    0.38 
 
   0.543 
4. раствор цементно-песчаный  
   1600 
 
       0.76 
 
    0.02 
 
    0.026 
 
Определяем сопротивление теплопередаче чердачного перекрытия:  
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                  нвR  /1/////1 443322110  ; 
         где 7.8в Вт/(м²ºС) – коэффициент теплопередачи внутренней по-
верхности ограждающей конструкции; 
                23н Вт/(м²ºС) – коэффициент теплопередачи наружной поверх-
ности ограждающей конструкции. 
                 0R 0.115+0.053+0.286+4.59+0.029+0.0435=5.01 (м² ×ºС/Вт)  
                         0R 5.01(м² ×ºС/Вт) > .отрR 4.75 (м² ×ºС/Вт) 
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2. Расчетно-конструктивный раздел 
 
2.1 Технические характеристики основных строительных материалов, из-
делий и конструкций 
    
 Бетон В 20 (ГОСТ 26633-91). 
Rbn=15 МПа – нормативное сопротивление бетона сжатию; 
Rb,ser=15 МПа – расчетное сопротивление бетона сжатию для ΙΙ группы 
предельных состояний; 
Rbtn=1.4 МПа – нормативное сопротивление бетона растяжению; 
Rbt,ser=1.4 МПа – расчетное сопротивление бетона растяжению для ΙΙ 
группы предельных состояний; 
Rb=11.5 МПа – расчетное сопротивление бетона сжатию для Ι группы 
предельных состояний; 
Rbt=0.9 МПа – расчетное сопротивление бетона растяжению для Ι груп-
пы предельных состояний; 
Eb=27*10
3 МПа – начальный модуль упругости бетона; 
Rbp 0.5 В=0.5*20=10 МПа – передаточная прочность бетона; 
Rbp 11 МПа, принимаем Rbp=11 МПа. 
 
 Арматура ненапрягаемая класса Вр- Ι (ГОСТ 6727-80). 
Rsn=410 МПа – нормативное сопротивление арматуры растяжению; 
Rs,ser=410 МПа – расчетное сопротивление арматуры растяжению для ΙΙ 
группы предельных состояний; 
Rs=375 МПа – расчетное сопротивление продольной арматуры растяже-
нию для Ι группы предельных состояний; 
Rsw=270 МПа – расчетное сопротивление поперечной арматуры растя-
жению для Ι группы предельных состояний; 
Rsc=375 МПа – расчетное сопротивление арматуры сжатию для Ι группы 
предельных состояний; 
Es=170*10
3 МПа – модуль упругости арматуры. 
 
 Арматура напрягаемая  А400 (ГОСТ 5781-82). 
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Rsn=390 МПа – нормативное сопротивление арматуры растяжению; 
Rs,ser=390 МПа – расчетное сопротивление арматуры растяжению для ΙΙ 
группы предельных состояний; 
Rs=355 МПа – расчетное сопротивление продольной арматуры растяже-
нию для Ι группы предельных состояний; 
Rsw=285 МПа – расчетное сопротивление поперечной арматуры растя-
жению для Ι группы предельных состояний; 
Rsc=355 МПа – расчетное сопротивление арматуры сжатию для Ι группы 
предельных состояний; 
Es=200*10
3 МПа – модуль упругости арматуры; 
 
 Кирпич керамический (ГОСТ 530-2007) пластического прессова-
ния, изготовляется из глин с добавками, обожженный, размером 250 х 120 х 65 
мм. Допускаемые отклонения от размеров кирпича не должны превышать (в 
мм): по длине ±6, по ширине ±4, по толщине ±3. Кирпич должен иметь форму 
прямоугольного параллелепипеда с прямыми ребрами и углами и ровными гра-
нями. По форме и внешнему виду кирпича допускаются следующие отклоне-
ния: искривление граней и ребер кирпича по постели до 4 мм и по ложку до 5 
мм включительно; трещины сквозные на ложковых гранях (т.е. на сторонах 
размером 250 х 65 и 250 х 88 мм) на всю толщину кирпича протяженностью по 
ширине кирпича до 40 мм включительно в количестве не более одной на одном 
кирпиче; отбитости или притупленности ребер и углов размером по длине реб-
ра не более 15 мм в количестве не свыше двух на одном кирпиче. Кирпич дол-
жен иметь на одной из сторон марку завода- изготовителя. 
 
 Гипсокартон «Кубань-KNAUF»   (ГОСТ 6266-97). Размеры: длина 
– 2 м; ширина – 1,2 м; толщина – 12,5 мм. 
Гипсокартонные листы ГКЛ относятся к группе горючести Г1 по ГОСТ 
30244, к группе воспламеняемости ВЗ по ГОСТ 30402, к группе дымообразую-
щей способности Д1 по ГОСТ 12.1.044, к группе токсичности Т1 по ГОСТ 
12.1.044. 
Разрушающая нагрузка для продольных образцов – 322 Н; 
для поперечных образцов – 105 Н. 
Плотность о=1000 кг/м
3
; 
Изм. Под-
пись 
Дата 
Лист
т 
 
ДП-270102.65 - 2016 ПЗ 
 Кол.уч Лис
т 
№ 
док 
 
Коэффициент теплопроводности =0,25 Вт/(мС); 
Коэффициент теплоусвоения  s=6,01 Вт/(м2С). 
 
 Эмали общего потребления для внутренних работ (ГОСТ 6465-
56), представляющие собой суспензию перетертых пигментов в масляном лаке. 
Эмали предназначаются для окраски различных деревянных и металлических 
изделий, эксплуатируемых внутри помещения, и для внутренних отделочных 
работ по поверхности штукатурки. Завод-поставщик должен гарантировать 
возможность нанесения последующих слоев после высушевания нанесенной  
эмали при температуре 18 – 20 оС в течение 24 ч, а возможность шлифовки по-
крытия после высушевания – в течение 48 ч при толщине каждого слоя не бо-
лее 23 мк. Состав растворителей, входящих в эмали и их количественное со-
держание должны быть согласованны Главной государственной инспекцией 
Министерства здравоохранения России. Эмали разливают в металлические 
банки (по ГОСТ 6128-52), фляги (по ГОСТ 5799-51), бидоны емкостью до 25 л 
и металлические барабаны, вмещающие до 200 кг продукта. Эмали хранят в 
плотно закрытой таре, предохраняя их от действия солнечных лучей и влаги. 
Каждую партию эмали сопровождают документом, удостоверяющим качество 
эмали и содержащим подтверждение о соответствии эмали настоящему стан-
дарту. 
 
 Рубероид (ГОСТ 10923-64), получаемый пропитки кровельного картона 
мягкими нефтяными битумами с последующим покрытием его с обеих сторон 
тугоплавкими нефтяными битумами. Нижняя (наружная в рулоне) поверхность 
кровельного рубероида должна иметь мелкую минеральную посыпку. Покров-
ная масса должна быть нанесена на обе стороны рубероида по всей поверхно-
сти полотна равномерным слоем без грубых рифлений, пузырей и просветов. 
Лицевая поверхность кровельного рубероида должна быть покрыта сплошным 
слоем посыпки, равномерно и без непосыпанных участков. 
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2.2. Расчет плит покрытия 
 
Таблица 2.1 - Сбор нагрузок на покрытие 
 
Расчетная нагрузка на 1 м при ширине плиты 1,5 м с учетом коэффици-
ента надежности по назначению здания n=0,95 (стр. 42): 
 
постоянная  q=4,543*1,5*0,95=6,474 кН/м - см. табл. 2.1. 
полная  q+v=5,453*1,5*0,95=7,770 кН/м - см. табл. 2.1. 
временная  v=0,91*1,5*0,95=1,297 кН/м - см. табл. 2.1. 
 
Нормативная нагрузка на 1 м:  
 
постоянная  q=3,956*1,5*0,95=5,637- кН/м см. табл. 2.1. 
Вид нагрузки 
Нормативная на-
грузка, кН/м2 
Коэфф. надежн. 
по нагр.,       f 
Расчетная нагруз-
ка,     кН/м2 
Постоянная: 
цементно-песчаная стяжка 
=0,05 м, γ=1800 кг/м3 
 
0,9 
 
 
1,3 
 
 
1,17 
 
утеплитель (ISOVER марки 
KT-11) 
=0,20 м, γ=13 кг/м3 
0,026 1,3 0,034 
пароизоляция (1 слой рубе-
роида) 
=0,005 м, =600 кг/м3 
0,03 1,3 0,039 
железобетонная сборная 
плита 
3 1,1 3,3 
Итого : 3,956  4,543 
Временная: 
нагрузка от чердачного по-
мещения – табл.3 
 
0,7 
 
1,3 
 
0,91 
Итого 4,656  5,453 
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полная  q+v=4,656*1,5*0,95=6,635- кН/м см. табл. 2.1. 
 
Так как проектируемое здание имеет чердачную крышу, то воздействия 
снеговых нагрузок на покрытие не будет. 
Усилия от расчетных и нормативных нагрузок: 
Для установления расчетного пролета плиты предварительно задаемся 
размерами сечения ригеля: h=(1/12)*ℓ=(1/12)*300=25 см, b=20 см. 
 
При опирании на стену поверху расчетный пролет: 
 
ℓо=ℓ – b/2=6 – 0,2/2=5,9 м. 
 
От расчетной нагрузки:          
М=(q+v)*ℓо
2
/8=7,770*5,9
2/8=33,81 кН*м. 
Q=(q+v)*ℓо/2=7,770*5,9/2=22,92 кН. 
От нормативной нагрузки: 
 М=(q+v)*ℓо
2
/8=6,635*5,9
2/8=28,87 кН*м. 
 Q=(q+v)*ℓо/2=6,635*5,9/2= 19,57 кН. 
 
Установление размеров сечения плиты 
 
    Высота сечения многопустотной (7 круглых пустот диаметром 15,9см) 
предварительно напряженной плиты h=22 см; 
рабочая высота сечения hо=h – а=22 – 3=19 см.  
Размеры: толщина верхней и нижней полок (22 – 15,9)*0,5=3,05 см. 
Ширина ребер: средних – 3,6 см; крайних – 6,55 см.  
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Рисунок 2.1 - Сечение многопустотной плиты. 
 
    В расчетах по предельным состояниям первой группы расчетная тол-
щина сжатой полки таврового сечения hf
’=3,1 см; 
 отношение hf
’
/h=3,1/22=0,14>0,1, при этом в расчет вводится вся шири-
на полки bf
’=146 см;  
расчетная ширина ребра b=146 – 7*15,9=34,7 см.  
 
Характеристики прочности бетона и арматуры 
            
    Многопустотную предварительно напряженную плиту армируем 
стержневой  арматурой класса А400 с механическим натяжением на упоры 
форм.             
К трещиностойкости плиты предъявляют требования 3-й категории. 
 
Бетон тяжелый класса В20:      
Rbn=15 МПа – нормативное сопротивление бетона осевому сжатию – 
табл.12 /18/. 
Rb,ser=15 МПа – расчетное сопротивление бетона сжатию для ІІ гр. пред. 
сост. – табл.12 /18/. 
Rb=11,5 МПа – расчетное сопротивление бетона сжатию для І гр. пред. 
сост.– табл.13 /18/. 
Rbt=0,9 МПа – расчетное сопротивление бетона растяжению для І гр. 
пред. сост.– табл.13 /18/. 
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Rbtn=1,4 МПа – нормативное сопротивление бетона растяжению –    
табл.12 /18/. 
Rbt,ser=1,4 МПа – расчетное  сопротивление бетона растяжению для ІІ гр. 
пред. сост.– табл.12 /18/. 
Eb=27000 МПа – модуль упругости бетона – табл.18 /18/. 
b2=0,9 – коэффициент условий работы бетона – табл.15 /18/. 
Передаточная прочность бетона Rbp устанавливается так, чтобы при об-
жатии отношение напряжений σbp/Rbp≤0,75. 
 
    Арматура класса А400: 
Rsn=540 МПа – нормативное сопротивление растяжению – табл.19
* 
/18/. 
Rs,ser=540 МПа – расчетное сопротивление растяжению для ІІ гр. пред. 
сост. – табл.19* /18/. 
Rs=450 МПа – расчетное сопротивление арматуры растяжению для І гр. 
пред. сост. – табл.22* /18/. 
Es=180000 МПа – модуль упругости арматуры – табл.29
* 
/18/. 
Предварительное напряжение арматуры принимаем равным 
σsp=0,7*Rsn=0,7*540=378 МПа 
Проверяем выполнение условия (1) /18/: σsp+p ≤ Rs,ser, где при механиче-
ском способе натяжения арматуры p=0,05*σsp=0,05*378=18,9 МПа 
378+18,9 ≤ 540 
396,9 ≤ 540, условие выполняется 
 
    Вычисляем предельное отклонение предварительного напряжения по 
формуле (7) /18/: 
0352,0)
6
1
1(
378
9,18
5,0)
n
1
1(
p
5,0
psp
sp 

  
 
    где np – число напрягаемых стержней плиты 
 
Коэффициент точности натяжения при благоприятном влиянии предва-
рительного напряжения находим по формуле (6) /18/: 
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sp=1 – ∆sp=1 – 0,0352=0,9648. 
 
При проверке по образованию трещин в верхней зоне плиты при обжа-
тии принимают: 
sp=1+∆sp=1+0,0352=1,0352. 
 
    Предварительное напряжение с учетом точности натяжения: 
 
σsp=0,9648*378=364,69 МПа. 
 
 
Расчет прочности плиты по сечению, нормальному к продольной 
оси 
 
    Сечение тавровое с полкой в сжатой зоне. М=33,81 кН*м  
                                        
x
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Рисунок 2.2 - Схема усилий при расчете прочности по нормальному се-
чению. 
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Рисунок 2.3 - Поперечное сечение многопустотной плиты. 
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 Из формулы (3.14) /17/ находим: 
062,0
1001914611,50,9
3381000
hbR
M
22
0
'
fb
m 



 . 
 
    По табл. 3.1 /17/ находим с помощью интерполяции:    ξ=0,065; 
δ=0,967 
х=ξ*hо=0,065*19=1,235 см < 3 см – нейтральная ось 
проходит в пределах сжатой полки. 
 
    Характеристику сжатой зоны определяем по формуле (26) /18/: 
 
ω=α – 0,008*Rb=0,85 – 0,008*0,9*11,5=0,767 . 
 
где α=0,85 – коэффициент, принимаемый для тяжелого бетона 
 
    Вычисляем граничную высоту сжатой зоны по формуле (25) /18/: 
 

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      где σsR=Rs – σsp=450 – 364,69=86,31 МПа; 
       σsc,u=500 МПа. 
  
729,0
1,1
767,0
1
500
31,86
1
767,0
1,1
11
u,sc
sR
R 













 





 . 
 
    Коэффициент условий работы, учитывающий сопротивление напря-
гаемой арматуры выше условного предела текучести принимаем для арматуры 
класса А400  равный 1 – табл.26* /18/. 
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    Вычисляем площадь сечения растянутой арматуры по формуле (3.15) 
/17/: 
 
2
0s
sp см09,4
10019967,0450
3381000
hR
M
A 



 . 
 
    По прил. 6 /17/ принимаем 6 стержней  10 мм А400  с Аsp=4,71 см
2
. 
 
 
Расчет прочности плиты по сечению, наклонному к продольной оси 
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Рисунок 2.5 - Расчетная схема усилий в наклонном сечении. 
 
    Q=22,92 кН. 
    Влияние усилия обжатия Р=97,32 кН (см. расчет предварительных на-
пряжений арматуры плиты):   
 
φn=0,1*N/Rbt*b*h=0,1*97320/0,9*34,7*19*(100)=0,16<0,5–формула (3.49) 
/17/. 
 
Изм. Под-
пись 
Дата 
Лист
т 
 
ДП-270102.65 - 2016 ПЗ 
 Кол.уч Лис
т 
№ 
док 
 
Проверяем, требуется ли поперечная арматура по расчету.  
Условие (3.71) /17/:    
 
Qmax≤2,5*Rbt*b*h => 920*10
3≤2,5*0,9*0,9*34,7*19*(100); 
22,92*10
3≤133,51*103 – выполняется. 
 
    При q1=q+v/2=6,474+1,297/2=7,123 кН/м=71,23 Н/см и поскольку по 
формуле (3.73) /17/: 
 
q1≤0,16*φb4*(1+φn)*Rbt*b, 
 
где φb4=1,5 – для тяжелого бетона по табл. 3.2 /17/, 
 
0,16*1,5*(1+0,03)*0,9*0,9*34,7*(100)=694,81 Н/см > 71,23 Н/см, 
 
следовательно, принимаем   с=2,5*ho=2,5*19=47,5 см. 
 
 
Другое условие (3.72) /17/:      
 
Q=Qmax – q1*c=22,92*10
3
 – 71,23*47,5=19,54 кН – по формуле (3.62) [11]; 
 
Q≤φb4*(1+φn)*Rbt*b*ho
2
/c; 
 
19,54*10
3≤1,5*(1+0,03)*0,9*0,9*34,7*192*(100)/47,5; 
                       19,54*10
3≤33*103 – условие выполняется. 
 
    Следовательно, поперечной арматуры по расчету не требуется. 
    На приопорных участках длиной ℓ/4 арматуру устанавливаем конст-
руктивно,  4 мм Вр-1 с шагом  s=h/2=22/2=11 см, примем шаг s=10 см; в сред-
ней части пролета поперечная арматура не применяется.  
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Геометрические характеристики приведенного сечения 
 
    Круглое очертание пустот заменяем эквивалентным квадратным со 
стороной  h=0,9*d=0,9*15,9=14,31 см. Толщина полок эквивалентного сечения  
hf
’
=hf=(22 – 14,31)*0,5=3,85 см. 
    Ширина ребра  146 – 7*14,31=45,83 см. 
    Ширина пустот 146 – 45,83=100,17 см. 
    Отношение модулей упругости  α=Es/Eb=180000/27000=6,667. 
 
    Площадь приведенного сечения находится по формуле (2.28) /17/: 
 
Ared=A+α*Asp=146*22 – 100,17*14,31+6,667*1,13=1786,1 см
2
. 
 
где А – площадь сечения бетона за вычетом площади сечения каналов и 
пазов, см2. 
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Рисунок 2.6  - Поперечное сечение многопустотной плиты. 
 
    Расстояние от нижней грани до центра тяжести приведенного сечения: 
 
yo=0,5*h=0,5*22=11 см. 
Момент инерции симметричного сечения по формуле (2.31) /17/: 
 
Ired=∑[Ii+Ai*(yo – y)
2
]=146*22
3
/12 – 100,17*14,313/12=154012 см4. 
 
    Момент сопротивления сечения по нижней и по верхней зоне: 
 
Wred=W
’
red=Ired/yo=154012/11=14001 см
3
. 
Изм. Под-
пись 
Дата 
Лист
т 
 
ДП-270102.65 - 2016 ПЗ 
 Кол.уч Лис
т 
№ 
док 
 
 
    Расстояние от ядровой точки, наиболее удаленной от растянутой зоны 
(верхней), до центра тяжести сечения находим по формуле (7.31) /17/: 
 
r=φn*( Wred/ Ared)=0,85*(14001/1786,1)=6,66 см; 
то же, наименее удаленной от растянутой зоны (нижней)  rinf=6,66 см, 
где φn=1,6 – σbp/Rb,ser=1,6 – 0,75=0,85. 
 
Отношение напряжения в бетоне от нормативных нагрузок и усилия об-
жатия к расчетному сопротивлению бетона для предельных состояний второй 
группы предварительно принимают равным 0,75. 
    Упругопластический момент сопротивления по растянутой зоне со-
гласно формуле (7.37) /17/:   
Wpl=*Wred=1,5*14001=21001,5 см
3
, 
 
здесь =1,5 – для двутаврового сечения при 
2<bf
’
/b=bf/b=146/45,83=3,19<6. 
 
     Упругопластический момент сопротивления по растянутой зоне в 
стадии изготовления и обжатия:   W’pl=21001,5 см
3
.   
 
Потери предварительного напряжения арматуры 
 
Расчет потерь выполняем в соответствии с рекомендациями табл.5 /18/. 
Коэффициент точности натяжения арматуры при этом принимаем sp=1. 
 
Первые потери 
    1.Потери от релаксации напряжений в стержневой арматуре при ме-
ханическом способе натяжения:   σ1= 0,1*σsp – 20=0,1*378 – 20=17,8 МПа. 
    2.Потери от температурного перепада между натянутой арматурой и 
упорами:   σ2=0. 
    3.Потери от деформации анкеров, расположенных у натяжных уст-
ройств: 
σ3=(∆ℓ/ℓ)*Еs=(2/6000)*180000=60 МПа. 
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    4.Потери от трения арматуры о стенки каналов или о поверхность бе-
тона конструкций:    σ4=0. 
    5.Потери от деформации стальной формы при изготовлении предва-
рительно напряженных железобетонных конструкций:   σ5=30 МПа. 
    6.Потери от быстронатекающей ползучести бетона при естественном 
твердении.  
 
Усилие обжатия: 
 
Р1=Аsp*(σsp–σ1 – σ3 – σ5)=4,71*(378 – 17,8 – 60 – 30)* *100=127,26 кН. 
 
Эксцентриситет этого усилия относительно центра тяжести сечения: 
еор=yo/2 – a=11 – 3=8см.  
 
Напряжение в бетоне при обжатии в соответствии с формулой (2.36) 
/17/:  
  
σbp=P1/Ared+P1*eop*yo/Ired=(127260/1786,1+127260*8*22/154012)/100=2,17МПа. 
Устанавливаем значение передаточной прочности бетона из условия 
σbp/Rbp≤0,75;   Rbp=2,17/0,75=2,89 МПа<0,5*В20=10 МПа, принимаем 
Rbp=10МПа, тогда отношение  σbp/Rbp=2,17/10=0,217. 
 
Вычисляем  сжимающие  напряжения в  бетоне   на   уровне  центра   
тяжести площади  напрягаемой  арматуры  от  усилия обжатия  (без учета мо-
мента  от веса плиты):      
         
σbp=P1/Ared+P1*e
2
оp/Ired=(127260/1786,1+127260*8
2
/154012)/100=1,24 МПа. 
 
Потери от быстронатекающей ползучести при σbp/Rbp=1,24/10=0,124 и 
при  
α=0,25+0,025*Rbp=0,25+0,025*10=0,5<0,8 составляют:  
 
σ6=40*σbp/Rbp=40*0,124=4,96 МПа. 
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Первые потери   σlos1=σ1+σ3+σ5+σ6=17,8+60+30+4,96=112,76 МПа. 
 
Вторые потери 
    7.Потери от релаксации напряжений стержневой арматуры   σ7=0. 
    8.Потери от усадки бетона   σ8=40 МПа. 
    9.Потери от ползучести бетона   σ9=150*α*σbp/Rbp=150*1*0,124=18,6 
МПа 
α=1 – коэффициент, принимаемый для бетона естественного твердения, 
σbp/Rbp – находятся с учетом первых потерь: 
Р1=Аsp*(σsp–σlos1)=4,71*(378 – 112,76)=124,93 кН. 
σbp=(127260/1786,1+127260*8
2/154012)/100=1,24 МПа. 
σbp/Rbp=1,24/10=0,124 
    10.Потери от смятия бетона под витками спиральной или кольцевой 
арматуры  σ10=0. 
    11.Потери от деформации обжатия стыков между блоками (для конст-
рукций состоящих из блоков  σ11=0. 
    Вторые потери   σlos2=σ8+σ9=40+18,6=58,6 МПа. 
    Полные потери   σlos= σlos1+σlos2=112,76+58,6=171,36 МПа. 
    Усилие обжатия с учетом полных потерь: 
 
Р2=Аsp*(σsp – σlos)=4,71*(378 – 171,36)*100=97,32 кН. 
 
 
Расчет по образованию трещин, нормальных к продольной оси 
 
Выполняется для выяснения необходимости проверки по раскрытию 
трещин. При этом для элементов, к трещиностойкости которых предъявляют 
требования 3-й категории, принимают значение коэффициентов надежности по 
нагрузке f=1; М=28,87 кН*м. По формуле (7.3) /17/: М≤Мcrc.  
 
Вычисляем момент образования трещин по приближенному способу яд-
ровых моментов по формуле (7.29) /17/: 
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Мcrc=Rbt,ser*Wpl+Mrp=1,4*21001,5*(100)+1284040=4224250 Н*см=42,24 
кН*м. 
 
здесь ядровый момент усилия обжатия находится по формуле (7.30) /17/ 
при sp=0,9:    
Мrp=P2*(eop+r)=0,9*97320*(8+6,66)=1284040 Н*см. 
  
Поскольку М=28,87 кН*м<Mcrc=42,24 кН*м, трещины в растянутой зоне 
не образуются, значит и расчет по их раскрытию не нужен. 
 
Расчет прогиба плиты 
 
Согласно табл. (2.3) /17/ предельный прогиб   f=ℓ/200=590/200=2,95 см.       
Вычисляем параметры, необходимые для определения прогиба плиты. 
Заменяющий момент равен изгибающему моменту от постоянной нагрузки   
М=28,87 кН*м. Суммарная продольная сила равна усилию предварительного 
обжатия с учетом всех потерь и при sp=1: Ntot=P2=97,32 кН. 
эксцентриситет  etot=M/Ntot=2887000/97320=29,67 см, 
коэффициент φℓ=0,8 – при длительном действии нагрузки. 
 
По формуле (7.75) /17/: 
 
183,1
12840402887000
)100(5,210014,1
MM
WR
rp
plser,bt
m 





 , 
 
следовательно, принимаем φm=1. 
 
Коэффициент, характеризующий неравномерности деформаций растя-
нутой арматуры, определяем по формуле (7.74) /17/: 
 
ψs=1,25 – φℓ=1,25 – 0,8=0,45<1. 
 
Вычисляем кривизну оси при изгибе по формуле (7.125) /17/: 
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 Здесь ψb=0,9; ν=0,15 – при длительном действии нагрузок; 
 z1 h0 – 0,5*h′s=190 – 0,5*38,5 = 17,075см. 
Аb=(φf+ξ)*b*ho=bf
’
*hf
’=146*3,85=562,1 см2   в соответствии с формулой 
(7.87) /17/ при Аs
’
=0 b допущением, что  ξ=ξf
’
/ho. 
 
Вычисляем прогиб по формуле (7.131) /17/: 
 
f=(5/48)*ℓo
2
*(1/r)=(5/48)*590
2
*9,79*10
-5=2,86 см < 2,95 см,  
условие выполняется. 
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Рисунок 2.7 - Армирование многопустотной плиты. 
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3. Основания и фундаменты 
 
3.1. Материалы инженерно-строительных изысканий 
 
Рисунок 3.1 – Инженерно-геологический разрез 
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3.2. Оценка инженерно – геологических условий 
 
Проектирование оснований и фундаментов начинается с изучения и об-
щей оценки всей толщи и отдельных входящих в нее слоев. Оценка произво-
диться по геологическим картам, разрезам, колонкам, которые приводятся в от-
четах по инженерно- геологическим изысканиям. 
По данным инженерно-геологического разреза, здание расположено на 
площадке которая имеет спокойный рельеф.  
Грунты имеют слоистое напластование с выдержанным залеганием пла-
стов. Верхний растительный слой покрывает площадку слоем мощностью до 
0,5м. 
Ниже в интервале от 0,5 до 2м залегает песок пылеватый.  
С глубины 2м залегает галечниковый грунт с песчаным заполнителем.  
Галечниковый грунт является несущим слоем. 
Подземные воды встречены на глубине 3м. 
Нормативная глубина сезонного промерзания для г. Абакана составляет 
2,9м. 
Категория грунтов по сейсмическим воздействиям  - II. 
 
3.3. Обоснование возможных вариантов фундамента и их анализ, 
выбор наиболее рационального решения 
 
При выборе типа фундаментов рассматривались следующие возможные 
варианты: 
ленточный фундамент – из сборных железобетонных подушек и бетон-
ных стеновых блоков; 
свайный фундамент – из железобетонных свай с обвязкой их монолит-
ным железобетонным ростверком; 
монолитная плита – сплошной монолитный железобетонный фундамент, 
соответствующий размерам здания в плане. 
Ленточный фундамент – наименее трудоемкий, при этом, наиболее про-
стой и экономичный вид конструктива. Однако данный тип фундамента не при-
емлем для слабых грунтов. 
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Свайный фундамент – применяется при возведении зданий на слабых 
грунтах. Довольно трудоемкий и дорогой тип фундаментов. 
Монолитная плита – трудоемкий, дорогой фундамент, требующий 
сложного расчета. Применяется на грунтах слабой и средней несущей способ-
ности, с целью равномерного распределения усилий. 
Согласно инженерно-геологическим изысканиям основанием под фун-
даменты служат плотные галечниковые грунты. Следовательно выполнение 
свайного фундамента технически не возможно. Из двух оставшихся видов фун-
даментов вариант монолитной плиты является более трудоемким и требует не-
обоснованного превышения затрат на строительство. Таким образом, оконча-
тельно к расчету принимаем вариант ленточного фундамента, как самый эко-
номичный и наименее трудоемкий. 
 
3.4. Расчет фундаментов под наружную стену 
 
Проектирование фундаментов с учетом сейсмических воздействий 
должно выполнятся на основе расчете по несущей способности на особое соче-
тание нагрузок, определяемых в соответствие с требованиями СНиП 2.01.07-85 
Нагрузки и воздействия [14], а также СНиП II-7-81* Строительство в сейсмиче-
ских районах [2]. Предварительные размеры фундаментов допускаются опреде-
лять расчетом основания по деформациям на основное сочетание нагрузок (без 
учета сейсмических воздействий), согласно требованиям раздела 2 [15]. 
Здание – с подвалом, поэтому глубина заложения фундамента принята 
из конструктивных соображений, отметка подошвы фундамента – 2,70. 
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3.4.1. Сбор нагрузок под наружную стену 
 
Делаем сбор нагрузок на фундамент под наружную стену в табличной 
форме. 
 
Таблица 3.1 – Сбор нагрузок 
Вид нагрузки 
Нормативные нагрузки 
 
Коэффициент 
надежности по 
нагрузке, 
f , /7/ 
Расчетные 
нагрузки, 
кН 
на едини-
цу площа-
ди, 
кН/м2 
 
от грузо-
вой пло-
щади, кН 
Постоянные нагрузки 
Керамзит 0.119 1,071 1.2 1,28 
Цементно-песчаная 
стяжка 
0,045 0,4 1.1 0,44 
Ж/Б ферма 7,2 7,2 1.1 7,92 
Кирпичная стена 640мм 12,6 12,6 1.1 13,86 
Плиты перекрытия 3 18 1.1 19,8 
От бетонного пола по 
перекрытию 
3,75 33,75 1,3 43,87 
Фундаментные блоки 4,95 4,95 1.1 5,44 
Итого – 77,97 – 92,61 
Временные нагрузки 
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На 1 м2 проекции кровли 
от снега 
(для 3го снегового рай-
она (прил.5/7/) 
s0=1кН/м
2, табл.4 /7/, 
m=1,25∙0,857=1,07 
(прил.5 /7/)) 
1.070 9,63 1.6 15,4 
в т. ч. длительнодейст-
вующая  
(с понижающим коэф-
фициентом 0,3) 
0.321 2,9 1.6 4,6 
Кратковременная на 1 м2 
перекрытия (табл.3 /7/) 
0.7 6,3 1.3 8,2 
Итого – 18,83 – 28,2 
Полная нагрузка  96,8  120,8 
 
3.4.2. Расчет фундаментов 
 
Глубина заложения фундамента h=2,7 м, высота фундамента hф=1,5 м, 
нагрузка в уровне верха фундамента Nо=120,8 кН/м. Расчетное сопротивление 
грунта основания  по табл. 45 /16/ RО=600 кПа –галечниковый грунт с песчаным 
заполнителем.  
Ориентировочные размеры фундамента найдем в  
предположении, что он является центрально-сжатым.  
Ширина подошвы фундамента по формуле (41)/16/, приняв γmt=20 кН/м
2
. 
F=b·1=Nо/(R0 –γmth)=120,8/(600-20·1,5)=0,21 м. 
Учитываем влияние глубины заложения фундамента и его ширины на 
величину расчетного давления по прил. 3/21/. 
Для оснований, сложенных крупнообломочными грунтами k1=0,125; 
k2=0,25. 
R=Ro[1+k1(b-b1)/b1]·((h+h1)/2h1)=600[1+0,125(0,23-
1)/1]·((1,3+1,5)/2·1,5)=506,1 кПа.  
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По расчетному давлению снова определяем ширину фундамента: 
F=120,8/(506,1-20·1,5)=0,27 кПа. 
Выберем фундаментные блоки ФБС 24.6.6 шириной b=0,6 м по конст-
руктивным соображениям. 
По табл. 26 /16/ для гравелистых грунтов находим n=43° и сn=0,002 
МПа. Затем по табл. 44 /16/ для II=43° находим безразмерные коэффициенты 
М=3,12; Мq=13,46 и Mc=13,37. 
Определим соотношение L/H=36/9=4 и по табл. 43 /16/ найдем значение 
коэффициентов условий работы C1 =l,4 и C2 = 1,2. Так как расчетные характе-
ристики II и cII получены по табличным данным, т. е. косвенно, принимаем 
значение коэффициента k=1,1. 
Определим удельный вес грунта несущего слоя II = 101810=0,0181 
МН/м3 и грунта, залегающего выше подошвы фундамента, 
./018,0181010 3мМН   
Найдем расчетное сопротивление  грунта основания по формуле (33) 
/16/: 
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Так как R=594 кПа, найденное по заданным характеристикам грунта, 
оказалось больше R=506,1 кПа, найденного по Rо, то ширину фундамента 
можно уменьшить. Но т.к. ширина стен 640 мм, то по конструктивным сообра-
жениям этого не следует делать. 
Рср=(120,8+20·2·0,8)/0,8=191 кПа. 
Условие Рср≤R выполнено, так как 191<594.  
По формуле:    2/452/
22    
tgdqdТ   
определим равнодействующую активного давления грунта на 1 м стены 
фундамента: Т= 0,02 
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Найдем приведенную высоту слоя грунта и расстояние от подошвы 
фундамента до точки приложения равнодействующей активного давления 
грунта: 
hпр=
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q
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м
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     Момент относительно центра тяжести подошвы фундамента от рав-
нодействующей активного давления грунта: 
Мт= 0,02·1,1 =0,022 МН·м. 
     Вес 1 м стены фундамента найдем, используя данные таб.II.2 /17/  
 
    Вес грунта на обрезе фунда-
мента:  
Gгр =0,0181·0,05·1,0·1,0·2=0,00181 МН. 
  Момент относительно центра тяжести подошвы фундамента от веса 
грунта на его обрезе:  
Мгр =0,00181(0,3/2+0,3)=0,0008 МН·м. 
    Определим краевые напряжения под подтипом фундамента: 
МПа
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Условие   Pmax = 0.44 МПа < 1.2·0,795 = 0,95  
 
Pmin    0  выполняется, поэтому принимаем фундаментные блоки ФБС 
24.6.6 b = 0,6 м l = 2,4 м h = 0,6 м. 
Напряжения в грунте под подошвой фундамента у грани стены от нор-
мативных нагрузок:       
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2.16.0
6)0008.002.00091.0(
2.16.0
00181.0027.097.0
2






  
Изгибающий момент у грани стены от нормативных нагрузок: 
  мМНМ 

 08,0
6
25,0214,02
35,02,11
2
 
n = В
S
E
Е
= 210000/27000 = 7.78 
 =
%05.0%100 
b
S
h
A
 
= 0.57 / 100·30 = 0.00019 = 0.019 % 
Wpl=   
2
11 275.0292.0 bhn  = 
[0.292+0.75(0+2·0.00019·7.78)]0.6·0.3 = 0.05 м3 
По табл. V.2./17/ найдем значение расчетного сопротивления бетона рас-
тяжению при расчете по второй группе предельных состоянии Rbtn = l,6 МПа и 
определим момент трещинообразования сечения фундамента: 
crcМ  = plserbt
WR , = 1,6·0,05 = 0,08 МН м. 
Проверяем выполнение условия: 
crcMM   
0,008= 0,08 МН м. 
Условие выполняется, следовательно, трещины в теле фундамента не 
возникают. 
 
3.5. Расчет фундаментов под колонну 
 
3.5.1. Сбор нагрузок под колонну 
 
Делаем сбор нагрузок на фундамент под колонну в табличной форме. 
Таблица 3.1 – Сбор нагрузок 
Вид нагрузки 
Нормативные нагруз-
ки 
 
Коэффициент 
надежности 
по нагрузке, 
Расчетные 
нагрузки, 
кН 
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на еди-
ницу 
площади, 
кН/м2 
 
от грузо-
вой 
площади, 
кН 
f , /7/ 
Постоянные нагрузки 
Цементно-песчаная 
стяжка         
0,045 1,62 1.1 1,78 
Ж/Б колонна 1,4 1,4 1.1 1,54 
Плиты перекрытия  
 
3 108 1.1 118,8 
От бетонного пола 
по перекрытию 
1,25 45 1,3 58,5 
Ж/Б ригель 4,95 4,95 1.1 5,44 
Итого – 160,97 – 186,06 
Временные нагрузки 
Кратковременная на 
1 м2 перекрытия 
(табл.3 /7/) 
1,4 50,4 1.3 65,52 
Итого – 50,4 – 65,52 
Полная нагрузка  211,37  251,58 
 
3.5.2. Расчет фундаментов 
 
Вертикальная нагрузка на уровне спланированной отметки земли  
N=251,58 кН, Nn=211,37 кН. 
Условное расчетное сопротивление основания, сложенного гравийно-
галечниковым грунтом, определяем по табл. 45/16/ Ro = 0.6 МПа. 
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Вес единицы объема фундамента на его обрезах γmt=20 кН/м
3
. 
Бетон тяжелый класса В 20; Rbt=0,9МП; Rb=11,5 МПа; γb2=1;  
арматура класса А-II; Rs=280 МПа. 
Высоту фундамента предварительно принимаем равной 40 см, глубину 
заложения фундамента 40 см. 
Площадь подошвы фундамента определяем по формуле 2.6[13]:  
А=N/(R0 –γmth)=251,58/(0,6·10
3
-20·0,9) = 1,34 м2. 
Размер стороны квадратной подошвы  а=√1,34=1,15м.  
Фундаментную плиту принимаем из монолитного железобетона площа-
дью А=1,21,2=1,44 м2.  
Вес фундаментной плиты: 
Gф=Аф·h·=1,44·0,4·25=14,4 кН. 
Вес грунта на обрезах фундамента: 
Gгр=(1,2·1,2-0,4·0,4)·0,5·21=23,1кН. 
Среднее давление под подошвой фундамента определяем по формуле 
2.24[13]: 
Рср=N+ Gф+ Gгр/Аф=211,37+14,4+23,1/2,56=98,97 кН/м
2
. 
Определяем расчетные нагрузки от веса фундамента и грунта на его об-
резах: 
Gф
р
=сGф=1,1·14,4=15,84 кН. 
Gгр
р=1,2·23,1=27,72 кН. 
Среднее расчетное давление под подошвой фундамента определяем по 
формуле 2.24[13]: 
рср
p
=N
р
+ Gф
р
+ Gп
р
+ Gгр
р/Аф=251,58+15,84+27,72/1,44=204,9 кН/м
2
. 
Поперечная сила у грани колонны определяем по формуле 2.25[13]: 
QI= рср
p
·b·(l-lк/2)=204,9·1,2· (1,2-0,4/2)=245,88 кН;  
Расчет на действие поперечной силы можно не производить если вы-
полняются условия 2.26[13]: 
QI b3·Rbt·b·ho, где 
b3=0,6 – коэффициент для тяжелого бетона; 
 
Rbt=0,9 МПа (см п. 2.2.); 
ho=0,4 м ,  
QI=245,88 кН  0,6·0,9·10
3·1,2·0,4=259,2 кН. 
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Принимаем окончательно фундамент высотой 40 см,  
При увеличении толщины плиты условие выполняется, следовательно, 
установка рабочей арматуры не требуется, и расчет на поперечную силу не 
производится. 
При проверке условия 2.27[13]: 
Q= рср
p
[0,5(l-lк)-c]·b 1,5·Rbt·b·ho
2
/c, где 
с=0,5(l-lk-2ho)=0,5(1,6-0,4-2·0,86)=-0,26– длина проекции рассматривае-
мого наклонного сечения. 
Получили  что с0, следовательно, фундаментной плите наклонные 
трещины не образуются. 
Расчет на продавливание выполняем по формуле 2.28[13]: 
F bRbt·houm, где  
F=N
р
- рср
p
·A= 251,58-245,88·1,44  0 
А=(lк+2ho)(bк+2ho)=(0,4+2·0,4)(0,4+2·0,4)=1,44 м
2
 – площадь основания 
пирамиды продавливания. 
Так как продавливающая сила F 0, это означает, что размер пирамиды 
продавливания больше размеров фундамента, то есть прочность фундамента на 
продавливание обеспечена. 
Определяем расчетные изгибающие моменты в сечениях по формуле 
2.31[13]: 
MI=0,125 рср
p
 (l- lк)
2
b=0,125·245,88(1,2-0,4)
2·1,2=23,6 кН·м; 
Площадь сечения арматуры 
ASI=MI/0,9h0RS=23,6·10
5/0,9·40·280(100)=7,33 см2; 
 
Принимаем нестандартную сварную сетку с одинаковой в обоих направ-
лениях рабочей арматурой из 8 стержней 12 A-II с шагом s=15 см (AS=9,05 
см2). 
Процент армирования расчетных сечений 
I=ASI·100/bI·h0=9,05·100/120·40=0,17 0,05%; 
Упругопластический момент сопротивления сечения фундамента у гра-
ни колонны по формуле 2.37[13] равен: 
Wpl=    211 275.0292.0 bhn   
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Wpl=[0,292+0,75(0+2·1,7·10
-3
·7.78)]·1,2·0,4
2=0,256 м3. 
 По табл.4.4[8] находим расчетное сопротивление растяжению для вто-
рой группы предельных состояний Rbtn = 1,4  МПа. 
Момент трещинообразования: 
МcrcI = 1,4 · 0,256 = 0,358 МН·м 
Проверяем выполнение условия 2.39[13] : 
M  Mcrc , где  
М – момент в поперечном сечении фундамента от нормативной нагруз-
ки. 
МI=0,125·204,9(1,2-0,4)
2·1,2=19,67 кН·м  МcrcI= 0,358 МН·м. 
Следовательно, трещины в теле фундамента не возникают. 
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4. 1. Технологическая карта на возведение кирпичной кладки стен 
 
4.1.1. Область применения 
 
    Типовая технологическая карта разработана на возведение кирпичной 
кладки стен. 
1 Карта предназначена для организации труда рабочих при кладке кирпич-
ных стен и перегородок.  
2 Потребность в материалах: 
     на 1м  кладки: кирпича 402 шт. 
     раствора 0,237м  
     на 10 м  перегородок толщиной 0,5 кирпича: 
     кирпича 510 шт., раствора 0,23 м  
          
4.1.2. Организация и технология выполнения работ 
 
     При выполнении каменных рядов на производительность труда камен-
щиков большое влияние оказывает правильная организация рабочего места, 
представляющего собой ограниченный участок возводимой стены или конст-
рукции и часть подмостей или перекрытия, в пределах которых сложены мате-
риалы и перемещаются рабочие. Организация рабочего места должна исклю-
чать непроизводительные движения рабочих и обеспечивать наивысшую про-
изводительность труда. Поэтому рабочее место должно находиться в радиусе 
действия крана, иметь ширину около 2,5 м и делиться на три зоны: рабочую зо-
ну шириной 0,6...0,7 м между стеной и материалами, в которой перемещаются 
каменщики; зону материалов шириной около 1 м для размещения поддонов с 
камнем и ящиков с раствором; зону транспортирования0,8...0,9 м для переме-
щения материалов и прохода рабочих, не связанных непосредственно с клад-
кой. 
      Число поддонов с камнем и ящиков с раствором и чередование их зави-
сит от толщины стены или конструкции, числа проемов на данном участке и 
сложности архитектурного оформления. 
      В зависимости от вида возводимых каменных конструкций и приме-
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няемых материалов их располагают следующим образом. При кладке глухих 
стен четыре поддона с кирпичом или камнями Чередуют вдоль фронта кладки с 
ящиками с раствором, расположенными на расстоянии 3,6 м между их про-
дольными осями. 
     При кладке стен с проемами кирпич или камни по два поддона распола-
гают против простенков, а ящики с раствором - против проемов.     
     Кирпич и камни подают на рабочие места до начала рабочей смены. За-
пас их на рабочем месте должен быть не менее чем на 2...4 ч работы каменщи-
ков. Раствор подают на рабочие места перед началом работы и добавляют его 
по мере расходования, с тем чтобы запас цементного и смешанного раствора в 
теплое время года не превышал 40... 45 мин. 
Каменные работы выполняют бригады каменщиков, состоящие из звеньев, 
которые в зависимости от числа работающих называют "двойкой", "тройкой", 
"пятеркой". 
Звено "двойка"состоит из каменщика 2-го разряда (подсобник) и ведущего 
каменщика 4...5-го разряда. Обязанности в звене распределены следующим об-
разом: оба каменщика закрепляют причалки для наружной и внутренней верст; 
подсобник подает и раскладывает кирпич, расстилает раствор; ведущий камен-
щик, двигаясь вдоль стены, укладывает наружную версту. При кладке внутрен-
ней версты оба каменщика выполняют те же операции, двигаясь в обратном на-
правлении. Подсобник при этом укладывает кирпичи в забутку. Звеном "двой-
ка" выполняют кладку стен с большим количеством проемов, стен толщиной до 
1,5 кирпича, а также столбов и перегородок. 
Звено "тройка"состоит из ведущего каменщика 4... 5-го разряда и двух ка-
менщиков 2-го и 3-го разрядов. Ведущий каменщик выкладывает верстовые ря-
ды и контролирует правильность кладки. Он двигается за подсобником, раскла-
дывающим раствор. В это время другой подсобник укладывает забутку. Кладку 
внутренней и наружной верст выполняют в одинаковом порядке, но в противо-
положных направлениях. Перестановку причалки ведущий каменщик выполня-
ет вместе с одним из подсобников. Звеном "тройка" выполняют кладку стен 
толщиной в 2 и 2,5 кирпича. Производительность труда каменщиков увеличи-
вается на 30% по сравнению с производительностью звена "двойка". 
Звено "пятерка"состоит из каменщиков 4- и 3-го разрядов и трех каменщи-
ков-подсобников 2-го разряда. Каменщик 4-го разряда вместе с подсобником 
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выкладывает наружную версту; за ними на расстоянии 2...3 м работают камен-
щик 3-го разряда и подсобник, выкладывающие внутреннюю версту; замыкает 
звено каменщик-подсобник, выкладывающий забутку. Звеном "пятерка" целе-
сообразно работать при кладке глухих участков стен толщиной более двух кир-
пичей. При кладке проемов "пятерка" разделяется на два звена - "двойку" и 
"тройку". 
Непосредственное выполнение кладки тесно связано с рядом смежных и 
вспомогательных работ. Так, транспортные рабочие обеспечивают непрерыв-
ную подачу материалов к рабочим местам. После окончания кладки на высоту 
яруса плотники устанавливают подмости. По окончании кладки этажа монтаж-
ники приступают к монтажу перекрытий, лестниц, перегородок. 
      
4.1.3.Требования к качеству выполнения работ 
 
  Соответствие каменной кладки проекту и требованиям СНиПа контроли-
руют в процессе поступления материалов на строительную  площадку - вход-
ной контроль, в процессе возведения конструкций - операционный контроль и 
во время приемки - приемочный контроль. 
1.В процессе входного контроля контролируют поступающие на строи-
тельную площадку стеновые материалы и раствор. 
Стеновые материалы проверяют производитель работ, мастер и бригадир, 
чтобы они по форме и точности соответствовали требованиям стандартов; 
своевременно сообщают в строительную лабораторию о поступившей на 
строительную площадку новой партии стенового материала и участвуют в от-
боре пробы для испытаний. 
На строительной площадке визуально определяют качество поступившего 
материала по внешнему виду и размеру камней. Кирпич любых видов не дол-
жен иметь отбитых углов, искривлений и других дефектов. Лицевой кирпич, 
кроме того, должен иметь ровную чистую поверхность и чистые грани. Кирпич 
силикатный должен быть однородного цвета, без трещин и включений мине-
рального сырья. Не допускается к приемке керамический кирпич "недожог", а 
также кирпич, который имеет известковые включения (дутики), вызывающие 
впоследствии разрушение кирпича. 
В поступившей партии бутового камня должно содержаться не менее 70% 
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кусков массой 20...40 кг; в остальной части не должно быть камней массой ме-
нее 5 кг. Камни не должны иметь трещин, расслоений и следов выветривания, 
глинистых и других рыхлых прослоек. 
Готовый раствор, поставляемый на строительную площадку, должен иметь 
паспорт с указанием даты и времени изготовления, марки и подвижности. По-
ступивший раствор (или изготовленный на строительной площадке) дополни-
тельно проверяют по следующим основным показателям: подвижности, плот-
ности, расслаиваемости и прочности при сжатии. Такие проверки производят 
ежедневно и при каждом изменении состава раствора. 
Подвижность раствора определяют не менее трех раз в смену. Величину 
подвижности определяют глубиной погружения в него эталонного стального 
конуса. Для этого сосуд наполняют смесью примерно на 1 см ниже его краев. 
Уложенный раствор штыкуют 25 раз стержнем диаметром 10... 12 мм и не-
сколько раз встряхивают легким постукиванием сосуда о стол. Острие конуса 
(масса 300 г, высота 180 мм, диаметр 75 мм) приводят в соприкосновение с по-
верхностью раствора в сосуде. Затем предоставляют возможность конусу по-
гружаться в растворную смесь и по циферблату с погрешностью 0,2 см отсчи-
тывают глубину погружения. Подвижность (в см) растворной смеси вычисляют 
как среднее арифметическое результатов двух испытаний. 
Для определения подвижности раствора непосредственно у места укладки 
допускается применять конус без штатива. Острие конуса приводят в сопри-
косновение с раствором и дают ему возможность свободно погружаться. Вели-
чину подвижности определяют по делениям на конусе. В зависимости от назна-
чения подвижность раствора должна быть различной: 
Регламентируемая рабочая подвижность (см) раствора в летних и зимних 
условиях в зависимости от назначения 
Для обычной кладки из сплошного кирпича, а также для кладки из бетон-
ных камней и естественных камней легких пород….....................9... 13 
Для обычной кладки из дырчатого кирпича или керамических камней со 
щелевыми пустотами......................................................................7...8 
Для бутовой кладки.............................................................4... 6 
Для заливки пустот при бутовой кладке.........................13... 15 
Для вибрированной бутовой кладки.................................1... 3 
Плотность растворной смесиопределяют с помощью цилиндрического со-
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суда объемом 1 л с насадкой. Сосуд Наполняют растворной смесью с некото-
рым избытком, удерживаемым надетой насадкой. После этого смесь уплотняют 
25-кратным штыкованием стальным стержнем диаметром 10... 12 мм с после-
дующим встряхиванием сосуда 5... 6 раз легким постукиванием его об стол. За-
тем насадку снимают и срезают избыток растворной смеси вровень с краями. 
Сосуд со смесью взвешивают и из полученного Значения вычитают массу сосу-
да. Плотность растворной смеси Определяют как частное от деления массы 
смеси на объем ее в сосуде. Плотность растворной смеси вычисляют как сред-
нее арифметическое результатов двух испытаний. 
Расслаиваемость растворной смеси определяют в тех случаях, когда при 
транспортировании или хранении смесь расслаивается и нарушается ее одно-
родность. Для определения величины расслаиваемости растворной смеси поль-
зуются специальным прибором. Прибор представляет собой цилиндрическую 
стальную форму, состоящую из двух колец (верхнего и среднего) и цилиндра с 
дном, собранных на резиновых прокладках и стянутых двумя тягами. Для про-
ведения испытания форму заполняют растворной смесью и подвергают вибра-
ции (в течение 30 с) на виброплощадке. После вибрирования растворную смесь 
из верхнего кольца и цилиндра выкладывают в отдельные чашки, сдвинув под-
вижные части в стороны по платформе (растворную смесь, находящуюся в 
среднем кольце, для испытаний не используют). Затем с помощью конуса опре-
деляют подвижность выложенного раствора и объема погруженной части кону-
са. 
Расслаиваемость определяют разностью объемов погружения конуса в рас-
творную смесь верхнего кольца и цилиндра и вычисляют как среднее арифме-
тическое результатов двух испытаний. Для удобоукладываемых растворов ве-
личина расслаиваемости не должна превышать 30 см . 
     Предел прочности раствора на сжатие определяют в образцах-кубах 
размером 70,7 х 70,7 х 70,7 мм в возрасте, установленном в ТУ на данный вид 
раствора. На каждый срок испытания изготовляют три образца. 
В том случае, когда подвижность растворной смеси 5 см и более, образцы-
кубы формуют в металлических формах, установленных на кирпич без поддо-
на, а растворных смесей с подвижностью менее 5 см -в формах с поддонами. 
Образцы из растворных смесей с подвижностью 5 см и более изготовляют 
следующим образом. Трехгнездовую металлическую форму без поддона пред-
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варительно смазывают машинным маслом и устанавливают на кирпич, поверх-
ность которого покрывают мокрой газетной бумагой. Керамический кирпич 
должен иметь влажность не более 2% и водопоглощение 10... 15% (по массе). 
Затем все три отделения формы заполняют растворной смесью за один прием с 
некоторым избытком, уплотняют 25 штыкованиями стержнем диаметром 10... 
12 мм, срезают избыток растворной смеси смоченным водой ножом и заглажи-
вают поверхность. Повторное использование кирпича в качестве отсасывающе-
го воду основания не допускается. 
Образцы из растворных смесей подвижностью менее 5 см изготовляют в 
формах с поддонами. Собранную и смазанную форму заполняют растворной 
смесью в два слоя высотой примерно по 4 см. Уплотнение слоев смеси в каж-
дом отделении формы производят 12 нажимами: 6- вдоль одной стороны, 6- в 
перпендикулярном направлении. Избыток растворной смеси срезают смочен-
ным водой ножом вровень с краями формы и заглаживают поверхность. 
Образцы, изготовленные на гидравлических вяжущих, выдерживают до 
распалубки в камере нормального хранения при температуре (20±2) °С и отно-
сительной влажности воздуха 95... 100%, а изготовленные на воздушных вяжу-
щих - в помещении при температуре (20±2) °С и относительной влажности воз-
духа (65 ± 10)%. 
Время выдерживания образцов в формах (24 ± 2) ч, после чего их извлека-
ют из формы и каждый образец нумеруют на верхней поверхности стираемой 
краской. Образцы, изготовленные из медленно твердеющих растворных смесей, 
могут быть освобождены из форм в возрасте 2... 3 сут. Затем их следует хра-
нить при температуре (20±2)°С, соблюдая следующие условия: образцы, изго-
товленные на гидравлических вяжущих, в течение первых 3 сут следует хра-
нить в камере нормального хранения при относительной влажности воздуха 
95...100%, а оставшееся до испытаний время - в помещении при относительной 
влажности воздуха (65 ± 10)% (из растворов, твердеющих на воздухе) или в во-
де (из растворов, твердеющих во влажной среде); образцы, изготовленные на 
воздушных вяжущих, следует хранить в помещении при относительной влаж-
ности воздуха (65 ± 10)%. 
В том случае, когда в строительной лаборатории нет камеры нормального 
твердения, образцы, изготовленные на гидравлических вяжущих, располагают 
во влажном песке или опилках. При этом образцы должны складироваться вда-
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ли от приборов отопления и должны быть защищены от сквозняков и т.п. 
Образцы вынимают из воды не ранее чем за 10 мин до испытания и выти-
рают влажной тканью. Образцы, хранившиеся в помещении, очищают волося-
ной щеткой от песчинок и пыли. Каждый образец перед испытанием осматри-
вают, измеряют и определяют его объем с точностью до 1 см(3), затем взвеши-
вают на технических весах и вычисляют плотность раствора с точностью до 10 
кг/м . 
Испытания образцов раствора производят в лабораторных условиях при 
температуре (20 ± 2)°С и относительной влажности в помещении 50...70%. 
Предел прочности на сжатие каждого образца определяют как частное от 
деления разрушающей нагрузки на рабочую площадь образца. Предел прочно-
сти раствора на сжатие вычисляют как среднее арифметическое результатов 
испытаний трех образцов-кубов. 
2. Операционный контроль осуществляют каменщики в ходе работ. Кон-
тролируют правильность перевозки и заполнение раствором швов кладки, вер-
тикальность, горизонтальность и прямолинейность поверхностей и углов, тол-
щину кладки, размеры простенков и проемов и др. При этом каменщик (или 
проверяющее лицо) руководствуется предельными допускаемыми отклонения-
ми, регламентируемыми СНиПом и ТУ на различные каменные конструкции.  
Правильность закладки углов здания проверяют деревянным угольником, 
горизонтальность рядов - правилом и уровнем не менее двух раз на каждом 
ярусе кладки. Уложив правило на кладку, ставят на него уровень, проверяют 
отклонение. Допущенные отклонения устраняет кладкой последующих рядов. 
Вертикальность откосов и рядов кладки проверяют отвесом или уровнем с 
правилом не реже двух раз на каждом метре высоты кладки. Если будут обна-
ружены отклонения, то их исправляют при кладке следующего яруса или этажа. 
Отклонения осей конструкций, если они не превышают установленных допус-
ков, устраняют в уровне междуэтажных перекрытий. 
Два раза в смену проверяют среднюю толщину горизонтальных и верти-
кальных швов кладки. В пределах этажа средняя толщина горизонтальных 
швов должна составлять 12 мм, вертикальных -10 мм. При этом толщина гори-
зонтальных швов должна быть в пределах 10... 15 мм, а вертикальных-8...15 мм. 
Утолщение швов против указанных допускается лишь в случаях, предусмот-
ренных проектом. 
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Полноту заполнения швов раствором проверяют, вынимая в разных местах 
отдельные камни выложенного ряда не реже трех раз по высоте этажа, контро-
лируя при этом правильность расположения деформационных швов, анкеров, 
дымоходов и вентиляционных каналов и т. д. 
В процессе каменной кладки производитель работ или мастер должен сле-
дить за тем, чтобы способы закрепления прогонов, балок, настилов и панелей 
перекрытий в стенах и на столбах соответствовали проекту. Концы разрезных 
прогонов и балок, опирающихся на внутренние стены и столбы, должны быть 
соединены и заделаны в кладку; под концы прогонов и балок по проекту укла-
дывают железобетонные или металлические подкладки. 
3.В процессе приемки каменных конструкций устанавливают объем и ка-
чество выполненных работ, соответствие конструктивных элементов рабочим 
чертежам и требованиям СНиПа. 
4. В ходе приемки каменных конструкций проверяют правильность пере-
вязки, толщину и заполнение швов; вертикальность, горизонтальность и прямо-
линейность поверхностей и углов кладки; правильность устройства осадочных 
и температурных швов; правильность устройства дымовых и вентиляционных 
каналов; наличие и правильность установки закладных деталей; качество по-
верхностей фасадных неоштукатуриваемых стен из кирпича (ровность цвета, 
соблюдение перевязки, рисунок и расшивка швов); качество фасадных поверх-
ностей, облицованных различного рода плитами и камнями; обеспечение отво-
да поверхностных вод от здания и защита от них фундаментов и стен подвалов. 
Контролируя качество каменных конструкций, тщательно замеряют откло-
нения в размерах и положении конструкций от проектных и следят за тем, что-
бы фактические отклонения не превышали величин, указанных в СНиПе. 
   4.1.4. Техника безопасности и охрана труда, экологическая и пожар-
ная безопасность 
 
1. При производстве каменных работ выполнять требования СНиП II 
3.03.01- 87, СНиП 12-03-2001 ч1; СНиП 12-04-2002 ч2, Проекта производства 
работ и должностных инструкций 
2. Запрещается оставлять на стенах неуложенные стеновые материалы, ин-
струмент, строительный мусор, 
3. Не допускается кладка стен здания на высоту более двух этажей без уст-
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ройства междуэтажных перекрытий. 
4. При кладке стен с внутренних подмостей обязательна установка защит-
ных козырьков по всему периметру здания согласно СНиП 12-04-2002 ч2. Ра-
бочие при установке и снятии козырьков должны работать с предохранитель-
ными поясами. 
5. Над входом в лестничные клетки необходимо установить навесы разме-
ром2,0 х 2,0м 
6. Запрещается пребывание людей на этажах ниже того, на котором произ-
водятся строительно-монтажные работы (на одной захватке), а также в зоне пе-
ремещения груза краном. 
7. Зоны, опасные для движения людей во время кирпичной кладки должны 
быть ограждены и обозначены хорошо видимыми предупредительными знака-
ми. 
8. Рабочие места оборудовать необходимыми ограждениями и предохрани-
тельными устройствами. Все отверстия в перекрытиях, к которым возможен 
доступ людей, должны быть закрыты сплошным прочным настилом или иметь 
ограждения по всему периметру высотой 1,1м. Открытые проѐмы в стенах ог-
раждаются сплошным защитным ограждением. Отверстия лифтовых шахт 
должны быть перекрыты щитами из досок б = 50мм. Шахта между лестничны-
ми маршами должна быть перекрыта щитами, а марши ограждены. 
9. При кладке простенков использовать инвентарные временные огражде-
ния и работать в закреплѐнных предохранительных поясах. 
10. Подъѐм на подмости и спуск с них производится по инвентарным лест-
ницам. 
11.  Промежутки более 0,1м между подмостями и настилами лесов закры-
вать щитами, конструкция которых исключает возможность их сдвижки. 
12. При производстве работ по кирпичной кладке в тѐмное время суток ра-
бочее место каменщика должно быть освещено согласно нормам. 
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4.1.5 Техника безопасности, охрана труда и окружающей среды 
 
1. Каменщики, допущенные к выполнению работ на высоте должны быть 
обеспечены спец. одеждой, защитными касками и предохранительными пояса-
ми, которые должны иметь паспорта и бирки, быть испытаны с записью в жур-
нале о сроке последнего периодического испытания. 
2. Запрещается переход каменщиков по незакреплѐнным в проектное по-
ложение конструкциям, а также по элементам не имеющим ограждения или 
страховочного каната. 
     3. В каждой смене должен быть обеспечен постоянный технический надзор 
со стороны прорабов, мастеров, бригадиров и других лиц, ответственных за 
безопасное ведение работ, за исправным состоянием лестниц, подмостей, огра-
ждений проѐмов в стенах и перекрытиях, а также за чистотой и достаточной ос-
вещѐнностью рабочих мест и проходов к ним, наличием и применением предо-
хранительных поясов и защитных касок. 
4. Каждый каменщик должен быть проинструктирован и обучен приѐмам 
правильного закрепления предохранительного пояса с удлинителем и без него. 
5. Начало кладки каждого яруса разрешается только после закрепления ка-
менщиками своих предохранительных поясов. 
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   5. Организация строительства 
 
5.1. Проектирование объектного строительного генерального плана 
Объектный строительный генеральный план разработан на период возведе-
ния надземной части здания Учебно-тренировочного спортивного комплекса в 
г. Ачинске. 
Работы по возведению надземной части жилого дома ведутся краном 
МКГ-25. 
При разработке строительного генерального плана определяется система 
рационального размещения механизированных установок и монтажного крана. 
В процессе размещения решаются следующие основные задачи: обеспечение 
бесперебойности поставки на строительную площадку материалов и полуфаб-
рикатов; обеспечение четкой, ритмичной работы монтажного крана; обеспече-
ние безопасных условий труда машинистов строительных машин и обслужи-
ваемых ими рабочих. 
 
5.2. Подбор подъемно-транспортного оборудования. 
Подбираем кран по наиболее тяжелому элементу, наиболее удаленному и 
высоко расположенному. 
Наиболее высокий и тяжелый элемент – плита перекрытия монолитная 
6000х1200 мм, массой – 2100 кг (высота подъема H=6,65+0,5+4=11,05м; вылет 
l=4.8м); 
Исходя из полученных данных подберем кран графическим методом, так 
чтобы все возможные варианты лежали внутри графика, для монтажа всего 
каркаса одним краном. 
Наименьшим возможным вариантом из самоходных кранов, является кран 
МКГ-25. 
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Рисунок 5.1 - Кран МКГ-25 
 
Судя по графику (рис.6.2) данный кран при стреле длиной 18м на вынос-
ных опорах, способен перемещать груз массой 2,5т, на высоте 16,5м, при выле-
те 8м. При малой высоте подъема (кран берет груз со склада), для груза массой 
до 700кг, вылет составляет 15м. На чертеже располагаем стоянки крана так 
чтобы кран мог поднять груз (плиту перекрытия) на заданную высоту. При 
меньшей высоте подъема (здание имеет разные высоты по периметру), рассре-
доточиваем стоянки друг от друга. При этом для определения опасной зоны, 
при перемещении груза краном, максимальным вылет крюка принимаем 15м.  
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Рисунок 5.2 - График характеристик крана МКГ-25 
 
 
 
 Характеристики выбранного крана МКГ-25: 
Lс=18 м, Lk=8 м; Qk=2,5 т; Hk=16,5м.  
 
5.3. Определение зон действия крана. 
 При размещении строительного крана следует установить опасные для 
людей зоны, в пределах которой могут постоянно действовать опасные произ-
водственные факторы.  
Изм. Под-
пись 
Дата 
Лист
т 
 
ДП-270102.65 - 2016 ПЗ 
 Кол.уч Лис
т 
№ 
док 
 
 К зонам постоянно действующих производственных факторов, связанных 
с работой монтажных кранов, относятся места, где происходит перемещение 
грузов. Эта зона ограждается защитными ограждениями по ГОСТ 23407-78.  
 В целях создания условий безопасного ведения работ действующие нор-
мативы предусматривают зоны: опасную зону, при падении груза со здания, зо-
ну обслуживания краном, опасную зону, при перемещении грузов краном. 
1. Опасную зону, при падении груза со здания:  
Равна периметру здания +3,8+3=6,8м, при высоте здания 11,450м.  
2.Рабочая зона крана: 
Rmax=15м, равна необходимому max вылету стрелы. 
3. Опасная зона, при перемещении грузов краном:  
- Rоп1.= Lстр. + 0,5b+l+4,4=15+0.2+3+4,4=22.6м; 
- Rоп2.= Lстр. + 0,5b+l +5,9=15+0.2+3+5,9=24.1м;                                                                                                                                                                                   
 
5.4. Внутрипостроечные дороги. 
Для внутрипостроечных перевозок пользуются в основном автомобильным 
транспортом. 
Постоянные подъезды часто полностью не обеспечивают строительство из-
за несовпадения трассировки и габаритов. В этом случае устраивают временные 
дороги. Временные дороги – самая дорогая часть временных сооружений, 
стоимость которой составляет 1-2 % от полной сметной стоимости строитель-
ства. 
Схема движения транспорта и расположения, дорог в плане должна обес-
печить подъезд в зону действия монтажных и погрузочно-разгрузочных меха-
низмов к площадкам укрупнительной сборки, складам, бытовым помещениям и 
т.п. При разработке схемы движения автотранспорта максимально используют 
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существующие и проектируемые дороги. Построечные дороги должны быть 
кольцевыми, на тупиковых устраивают разъезды и разворотные площадки. 
При трассировке дорог соблюдаются минимальные расстояния:  
- между дорогой и складской площадкой - 1м; 
- между дорогой и забором, ограждающим строительную площадку, 2 м. 
На стройгенплане должны быть четко обозначены условными знаками 
въезды (выезды) транспорта, стоянки при разгрузке, а также указаны места ус-
тановки знаков. Все эти элементы должны иметь привязочные размеры. 
Ширина проезжей части однополосных дорог – 3,5 м. На участках дорог, 
где организовано одностороннее движение, в зоне выгрузки и складирования 
материалов ширина дороги увеличивается до 6 м, длина участка уширения -18 
м. 
Радиусы закругления дорог принимают минимально 12 м, но при этом ши-
рина проездов в пределах кривых увеличивается с 3,5 до 5 м. 
Зоны дорог, попадающие в опасную зону работы крана, на стройгенплана 
выделяют двойной штриховкой. Сквозной проезд на этих участках запрещен, 
поэтому выполняется объезд. 
 
5.5. Проектирование складов 
 
Проектирование складов ведут в следующей последовательности: опреде-
ляют необходимые запасы хранимых ресурсов; выбирают метод хранения (от-
крытый, закрытый и др.); рассчитывают площади по видам хранения; выбирают 
типы складов; размещают и привязывают склады на строительной площадке; 
размещают детали на открытом складе. 
Необходимые запасы материалов на складе определяют по формуле 
Рскл=Робщ·Тн·К1·К2/Т, 
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где Р06щ - количество материалов, деталей и конструкций, требуемых для 
выполнения плана строительства на расчетный период (по ППР);   
Т - продолжительность расчетного периода по календарному плану, дн.; 
Тн - норма запаса материала, дн.(по прил.9); 
К1 - коэффициент неравномерности поступления материалов на склад (от 
1,1 до 1,5); 
К2 - коэффициент неравномерности производственного потребления мате-
риала в течение расчетного периода (обычно 1,3). 
Полезную площадь склада (без проходов), занимаемую сложенным мате-
риалом, определяют по формуле F=P/V, 
где Р - количество материала, хранимого на складе; 
V - количество материала, укладываемого на 1м2 площади склада (по 
прил.10).  
Общую площадь склада (включая проходы) определяют по формуле 
S = Р/β, 
где β - коэффициент использования склада, характеризующий отношение 
полезной площади к общей (для закрытых складов – 0,6-0,7; при штабельном 
хранении - 0,4-0,6; для навесов - 0,5-0,6 для открытых складов лесоматериалов - 
0,4-0,7; для металла - 0,5-0,6; для нерудных строительных материалов -0,6-0,7). 
Таблица 5.1 
Наименование 
материала 
Единицы 
измерения 
Количество 
складируемого 
материала 
Сроки 
укладки 
в дело, 
дн 
Запасы 
материалов 
на складе, 
м3 
Полезная 
площадь 
склада 
м2 
Общая 
площадь 
склада 
м2 
Тип 
склада 
Плиты пере-
крытия 
м3 165,1 15,5 165,1 236 472 откр. 
Кирпич тыс. шт. 348 5 348 1,74 2,9 закр. 
Цемент т 51,2 3 51,2 42,7 71.2 откр. 
Песок м3 313 5 313 260,8 434.6 откр. 
Перемычки м3 76,95 18 76,95 96,19 160.3 откр. 
Оконные блоки м3 66,3 27,5 41,37 51,7 86.2 откр. 
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Двери  м3 8,1 2 8,1 0,4 0,32 закр. 
Sоткр.=1224.3м
2
, Sзакр.=3.22 м
2
, Sн.=12,83 м
2
. Sобщ.=1240.35м
2
.  
 
5.6. Расчет автомобильного транспорта 
Необходимое количество единиц автотранспорта в сутки (Ni) по заданно-
му расстоянию перевозки по определѐнному маршруту: 
смсмтрi
цi
i
кТgТ
tQ
N


 ,  
где      Qi - общее количество данного груза, перевозимого за расчѐтный период, 
т; 
tц - продолжительность цикла работы транспортной единицы, ч; 
Тi  - продолжительность потребления данного вида груза, дн.; 
gтр - полезная грузоподъѐмность транспорта, т; 
Тсм - сменная продолжительность работы транспорта, равная 7.5ч; 
Ксм - коэффициент сменной работы транспорта. 
Продолжительность цикла транспортировки груза: 
мпрц tvltt  2  , где 
tпр- продолжительность погрузки и выгрузки, ч, согласно нормам в зави-
симости от вида и веса груза и грузоподъѐмности автотранспорта; 
l - расстояние перевозки в один конец, км; 
v - средняя скорость передвижения автотранспорта, км/ч; 
tм - период маневрирования транспорта во время погрузки и выгрузки, ч. 
tц=0.75+2*25/37+0.05=2.15 ч; 
дн
чт
N i
,
04,0
1*5.7*8*5,15
15,2*5,17
 . 
N=1(одна единица автотранспорта в сутки). 
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5.7. Расчет временных зданий на стройплощадке. 
Временными зданиями называются надземные подсобно-вспомогательные и 
обслуживающие объекты, необходимые для обеспечения производства строи-
тельно-монтажных работ. 
Временные здания сооружают только на период строительства. Их стои-
мость наряду со стоимостью временных дорог является одной из основных ста-
тей затрат на временное строительное хозяйство, а сокращение их - важной зада-
чей при проектировании стройгенплана.  
Количество временных зданий на строительных площадках может быть раз-
личным в зависимости от объемов работ, численности работающих и условий 
строительства. 
Объемы временного строительства рассчитывают отдельно для определения 
потребности в административных и санитарно-бытовых зданиях на основе расчет-
ной численности персонала. На стадии ППР число рабочих определяют по кален-
дарному плану. 
Удельный вес различных категорий работающих (рабочих, инженерно--
технических работников (ИТР), служащих, пожарно-сторожевой охраны (ПСО)) 
зависит от показателей конкретной строительной отрасли. Ориентировочно мож-
но пользоваться следующими данными: рабочие - 85%; ИТР и служащие - 12%; 
ПСО - 3%; в том числе в первую смену рабочих - 70%, остальных категорий - 
80%. 
Комплекс помещений должен быть рассчитан на всех рабочих, занятых в 
строительстве (включая спецподрядные организации). 
На строительном объекте, в наиболее многочисленной смене - должны быть 
как минимум следующие санитарно - бытовые помещения и инвентарь: гардероб-
ные с умывальниками, душевыми и сушильными; помещения для обогрева, от-
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дыха и приема пищи; прорабская, туалет, навес для отдыха и место для курения; 
устройства для мытья обуви, щит со средствами пожаротушения. 
Требуемые на период строительства площади временных помещений (F) 
определяют по формуле 
Fтр=N*Fн, 
где N - численность рабочих (работающих), чел.; при расчете площади гар-
деробных N - списочный состав рабочих во все смены суток; здравпункта, крас-
ного уголка, столовой - общая численность работающих на стройке, включая 
ИТР, служащих, ПСО и др.; для всех других помещений N - максимальное ко-
личество рабочих, занятых в наиболее загруженную смену; Fн - норма площади на 
одного рабочего (работающего), м. 
Согласно графику движения рабочих кадров наибольшее число рабочих 
на стройплощадке 40 чел => ИТР – 5 чел, ПСО–2 чел.  
Итого 47 чел.  
Таблица 5.2 
№ 
Наименование по-
мещений 
Числен-
ность ра-
бочих 
Норма площа-
ди на одного 
рабочего, м2 
Расчетная 
площадь, 
м2 
Принятый тип помеще-
ний 
1 Гардеробная 47 0,9 42,3 инвентарный 
2 
Помещения для 
обогрева 
20 1 20 инвентарный 
3 Умывальная 20 0,05 1 инвентарный 
4 Душевая 20 0,43 8,6 инвентарный 
5 Туалет 20 0,07 1,4 инвентарный 
6 
Помещения для 
приема пищи 
47 0,6 28,2 инвентарный 
7 Прорабская 1 5 инвентарный 
8 Диспетчерская 1 7 инвентарный 
 
По рассчитанным площадям подобраны временные помещения - пере-
движные вагоны.  
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- 3 под помещение для гардеробных (с помещением для обогрева) 
(S=7,5х3,1х3=69,75 м2); 
- 1 под прорабскую и  диспетчерскую 10х2 м (S=21м2); 
- 1 под душевую и умывальную 9х3 м (S=24 м2); 
- 1 под столовую 10,6х3,1х2,5 м (S=29,5 м2); 
Туалет изготавливаются из пиломатериала на строительной площадке. 
5.8. Водоснабжение на стройплощадке. 
Вода на строительной площадке расходуется на производственные, хозяйст-
венно-бытовые и противопожарные нужды. 
При проектировании временного водоснабжения необходимо определить 
потребность в воде, выбрать источник водоснабжения, наметить схему, рас-
считать диаметры трубопроводов, привязать трассу и сооружения на стройген-
плане. 
Потребность в воде подсчитывают, исходя из принятых методов производ-
ства работ, объемов и сроков выполнения. Расчет производят на период строи-
тельства с максимальным водопотреблением. 
Суммарный расход воды определим: 
Qобщ=Qпр+Qхоз-быт+Qпож=2.61+0,28+0.13+20=23.02(л/с) 
где Qпр, Qмаш, Qхоз-быт, Qпож - расход воды соответственно на производство, охлаж-
дение двигателей строительных машин, хозяйственно-бытовые и проти-
вопожарные нужды, л/с.  
Расчет расхода воды на производственные нужды идет по формуле 
QПР = 1,2ΣVq1 Кч /t3600 , л/с, 
где 1,2 - коэффициент на неучтенные потери воды; 
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V - потребитель воды - объем строительно-монтажных работ, количество 
работ, установок (по календарному плану производства работ);  
 q1 - норма удельного расхода воды на единицу потребителя, л (прил.20); 
 Кч - коэффициент часовой неравномерности потребления воды в течение 
смены (суток) для данной группы потребителей (прил.21);  
t - количество часов потребления в смену (сутки).  
q– удельный расход воды на единицу объема работ; 
На приготовление цементно-песчаного раствора 
QПр=1,2*50*250*1,6/(8*3600)=0.83(л/с) 
На поливку бетона 
QПр=1,2*89*300*1,6/(8*3600)=1.78(л/с) 
QПробщее=2.61(л/с) 
Расход воды на машины для охлаждения двигателей ведется по формуле 
QМАШ= W q2 Кч /3600 , л/с, 
где W- количество машин; 
q2 - норма удельного расхода воды на соответствующий измеритель, л; 
Кч - коэффициент часовой неравномерности потребления воды для данного 
вида потребителей (прил.20). 
QМАШ= 1* 500*2  /3600=0,28 (л/с), 
 
            Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды слагается из затрат на хо-
зяйственно-питьевые потребности и на душевые установки: 
Qхоз-быт= Qх-п+Qдуш, л/с; 
Qх-п = N
см
максq3 Кч/ 8*3600 , л/с, 
где Nсммакс - максимальное количество рабочих в смену, чел., принимаемое 
по графику движения рабочих; 
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q3- норма потребления воды на 1 человека в смену, л. Для неканализован-
ных площадок q3 =10-15 л, для канализованных q3= 25-30 л; 
Кч - коэффициент часовой неравномерности для данной группы потреби-
телей. 
Qх-п = 20*25*2/ 8*3600 =0.034(л/с), 
Qдуш = N
см
максq4 Кп/ tдуш*3600 , л/с, 
Qдуш = 20*30*0,3/ 0,5*3600=0,096(л/с), 
где q4 - норма удельного расхода воды на одного пользующегося душем, 
равная 30 л; 
Кп- коэффициент, учитывающий число пользующихся душем (Кп =0,3-
0,4); 
tдуш - продолжительность пользования душем (1душ = 0,5-0,7ч). 
Отсюда для небольших объектов с площадью приобъектной территории 
до 10 га включительно расход воды составляет 20 л/с; при площади более 50 га 
-20 л/с на первые 50 га территории и по 5 л/с на каждые дополнительные 20 га. 
По расчетному расходу воды определим диаметр магистрального времен-
ного водопровода:  
ммД
VП
Qрасч 8,13925,6325,63
5,1*14,3
02,23     
Принимаем Д=160 мм по ГОСТ 3262-75* 
Источниками водоснабжения являются существующие водопроводы с 
устройством дополнительных временных сооружений, постоянные водопрово-
ды, сооружаемые в подготовительный период, и самостоятельные временные 
источники водоснабжения. Временное водоснабжение  
представляет собой объединенную систему, удовлетворяющую производ-
ственные, хозяйственные, противопожарные нужды, в отдельных случаях вы-
деляют питьевой водой. 
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Сети временного водопровода устраиваем по кольцевой схеме. 
 
5.9. Электроснабжение строительной площадки. 
Исходными данными для организации электроснабжения являются виды, 
объемы и сроки выполнения строительно-монтажных работ, их сменность, тип 
машин и механизмов, площадь временных зданий и сооружений, протяженность 
внутренних автодорог, размеры строительной площадки. 
Электроэнергия на стройке расходуется на производственные силовые по-
требители (краны, подъемники, транспортеры, сварочные аппараты, электро-
инструмент, электрооборудование подсобных производств), технологические ну-
жды (электро-, термообработка грунта, бетона и т.п.), внутреннее и наружное ос-
вещение. 
Проектирование электроснабжения производят в следующей последова-
тельности: 
1) определяют потребителей и их мощности; 
2) выявляют источники электроэнергии; 
3) рассчитывают общую потребность в электроэнергии, необходимую мощ-
ность трансформатора, производят его выбор; 
4) проектируют схему электросети. 
Расчет мощности, необходимой для обеспечения строительной площадки 
электроэнергией, произведем по формуле: 
   )
coscos
( 43
21
нов
Тc РКPK
PKPK
P

 ,  
 где     Р – расчетная нагрузка потребителей, кВт; 
α – коэффициент, учитывающий потери мощности в сети и зависящий от 
ее протяженности, сечения (1,05 – 1,1) /14/; 
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К1, К2, К3, К4 – коэффициент спроса, определяемые числом потребителей 
и несовпадений по времени их работы; 
Рс – мощности силовых потребителей, кВт; 
Рт – мощности, требуемые для технологических нужд; 
Ров – мощности, требуемые для внутреннего освещения; 
Рн - мощности, требуемые для наружного освещения; 
cos φ – коэффициент мощности в сети. 
Мощность силовых потребителей определим по формуле: 

cos
1 Ci
С
PК
P  
и запишем в табличной форме. 
 
Таблица 5.3 
Наименование потре-
бителей 
Единицы 
изме-
рения 
Кол-во 
Установ-
ленная 
мощность 
Коэфф. 
спроса 
 К1 
cos 
Требуемая 
мощность, кВт 
Сварочный аппарат шт. 2 25 0,35 0,7 25 
Растворобетоносмеси-
тель 
шт. 2 2 0,5 0,65 1,3 
Электротрамбовка шт. 2 2 0,15 0,6 0,36 
Краскопульты шт. 2 0,5 0,15 0,5 0,15 
Вибратор шт. 2 0,5 0.15 0,5 0,023 
Итого: 26,83 кВт 
 Нагрузки на технологические нужды нет, так как строительство проводится в 
летний период. 
Расчет нагрузки для внутреннего освещения временных зданий на строитель-
ной площадке  oввов PKP 3  
 
Таблица 5.4 
Наименование потреби-
телей 
Единицы 
измерения 
Кол-во 
 
Установленная мощ-
ность, кВт/м2 
К3 
 
Нагрузка, кВт 
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Итого: 1,89 кВт 
Расчет нагрузки для наружного освещения  нiн PKP 4  
Таблица 5.5 
Наименование потребите-
лей 
 
Ед. 
изм. 
 
Кол-во 
 
Удельная 
мощность на 
единицу 
изм., кВт/ м2 
Нагрузка для наружного осве-
щения, кВт 
Территория строительства м2 9504,89 0,0002 1,58 
Основные проезды км 0,4 5 1,45 
Итого: 3,03 кВт 
Определение суммарной мощности: Р=1,1(26,83+1,89+3,03)=34,93 кВт 
Выбираем трансформаторную подстанцию типа СКТП-100-6/10/0,4 
(Мощность - 50кВт; длина - 3,05м; ширина - 1,55м). На строительной площадке 
используется переменный ток U=220/380 В. 
Требуемое количество прожекторов для строительной площадки опреде-
лим по формуле:  
nP
PSE
n  , 
где  Р – удельная мощность, Вт/м2, Р=0,2-0,4 Вт/м2; 
Гардеробная м2 40,5 0,015 0,8 0,49 
Помещения для обогрева м2 19 0,015 0,8 0,23 
Умывальная м2 9,5 0,003 0,8 0,023 
Душевая м2 8,17 0,003 0,8 0,02 
Туалет м2 1,33 0,003 0,8 0,003 
Помещения для приема 
пищи 
м2 27 0,015 0,8 0,33 
Прорабская м2 5 0,015 0,8 0,06 
Диспетчерская м2 7 0,015 0,8 0,085 
Склады закрытые м2 15,78 0,003 0,8 0,038 
Склады открытые, наве-
сы 
м2 267,68 0,003 0,8 0,61 
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 Е=2 – освещенность, лк, принимаемая по нормативным данным; 
       S – размер площадки, подлежащей освещению, м2; 
       Рл – мощность лампы прожектора, Вт, Р=1000 Вт. 
Для Освещения используем ПЗС - 35. 
106,9
1000
89,950424,0


n  шт. 
Принимаем для освещения строительной площадки 10 прожекторов с 
расстановкой по периметру здания через 40 м. 
На основе подсчитанной мощности производят выбор источников элек-
троснабжения и трансформаторы. Наиболее экономичным источником электро-
снабжения являются районные сети высокого напряжения. В подготовительный 
период строительства сооружают ответвление от существующей высоко-
вольтной сети на площадку и трансформаторную подстанцию, мощностью 60 
кВт. Разводящую сеть на строительной площадке устраиваем по кольцевой 
схеме с двусторонним питанием. Электроснабжение от внешних источников 
производится по воздушным линиям электропередач. 
 
5.10. Снабжение сжатым воздухом, кислородом и ацетиленом 
 
Сжатый воздух на строящемся объекте используют для пневматического 
оборудования и инструментов, а также для пневмотранспортирования раство-
ров. Кислород и ацетилен применяют для сварочных работ. 
Потребность в сжатом воздухе определяют: 
 
                     Qсж = 1,1∙Σgi∙ni∙Ki, м
3/мин,                                                  (38) 
 
где – 1,1 – коэффициент, учитывающий потери воздуха в трубопроводах; 
gi – расход сжатого воздуха соответствующими механизмами, м3/мин; 
ni – количество однородных механизмов. 
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Qсж = 1,1∙(1∙2∙1 + 1,4∙2∙1 + 0,3∙3∙0,9 + 2∙2∙1) = 8,6 м
3/мин. 
Принимаю пневмоколесный компрессор, оборудованный комплектом 
гибких шлангов Ø 40 мм и имеющий производительность 10 м3. 
Кислород и ацетилен поставляют на объект в стальных баллонах и хранят 
в закрытых складах, обеспечивая защиту баллонов от нагревания, либо приме-
няют передвижные кислородные и ацетиленовые установки. 
 
5.11.  Мероприятия по обеспечению сохранности материалов. 
Для сохранности дорогостоящих или портящихся на открытом воздухе 
материалов (цемента, извести, гипса, фанеры, гвоздей и др.) устраивают закры-
тые склады. Материалы складируют с соблюдением определенных правил. При 
укладке изделий в штабель прокладки между ними располагают строго друг 
под другом. Сечение прокладок и подкладок обычно квадратное со стороной 
6…8 см. Размеры подбирают с таким расчетом, чтобы вышестоящие сборные 
элементы не опирались на монтажные петли или выступающие части ниже-
стоящих. 
На въездах и выездах строительной площадки установлены ворота, рабо-
тает сторожевая охрана, размещающаяся во временных зданиях, расположен-
ных на обоих въездах. 
На площадке предусматривается система сигнализации. 
В темное время суток строительная площадка со всех сторон освещается 
прожекторами. 
5.12. Природоохранные мероприятия. 
Предусматривается установка границ строительной площадки, которая 
обеспечивает максимальную сохранность за территорией строительства деревь-
ев, кустарников, травяного покрова. 
Исключается беспорядочное и неорганизованное движение строительной 
техники и автотранспорта. Временные автомобильные дороги и другие подъ-
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ездные пути устраиваются с учетом требований по предотвращению поврежде-
ний древесно-кустарной растительности. 
Бетонная смесь и строительные растворы хранятся в специальных ѐмко-
стях. Организуются места, на которых устанавливаются ѐмкости для мусора. 
5.13.  Мероприятия по охране труда и технике безопасности. 
Опасные зоны, в которые вход людей, не связанных с данным видом ра-
бот, запрещен, огораживаются и обозначаются. 
Предусмотрены безопасные пути для пешеходов и автомобильного 
транспорта. 
Временные административно-хозяйственные и бытовые здания и соору-
жения размещены вне опасной зоны от работы монтажного крана. 
Туалеты размещены таким образом, что расстояние от наиболее удален-
ного места вне здания не превышает 200 м. 
Питьевые установки размещены на расстоянии, не превышающем 75 м от 
рабочих мест. 
Между временными зданиями и сооружениями предусмотрены противо-
пожарные разрывы согласно СНиП 12-03-2001  
На строительной площадке должны создаваться безопасные условия тру-
да, исключающие возможность поражения людей электрическим током в соот-
ветствии с нормами СНиП 12-03-2001. 
 
Строительная площадка, проходы, проезды и рабочие места освещены. 
Обозначены места для курения и размещены пожарные посты, оборудованные 
инвентарем для пожаротушения. 
 
 
Изм. Под-
пись 
Дата 
Лист
т 
 
ДП-270102.65 - 2016 ПЗ 
 Кол.уч Лис
т 
№ 
док 
 
5.14. Технико-экономические показатели 
1. Площадь территории строительной площадки                          9504,89м2 
2. Площадь под постоянными сооружениями                249,81 м2 
3. Площадь под временными сооружениями        152,86 м2 
4. Площадь складов: 
- закрытые                                                                     15,78 м2 
- открытые                               254,85 м2 
- навесы                                                                        12,83 м2 
5. Протяженность автодорог                                       0,4 км 
6. Протяженность электросетей                          0,54 км  
7. Протяженность водопроводных сетей                       0,26 км 
8. Протяженность ограждения стр. площадки                     0,39 км 
9. Протяженность канализации                                                             0,12 км 
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6. Экономика строительства 
 
6.1 Социально-экономическое обоснование строительства учебно-
тренировочного спортивного комплекса в г. Ачинске 
 
Основным назначением архитектуры всегда являлось создание необхо-
димой для существования человека жизненной среды, характер и комфорта-
бельность которой определялись уровнем развития общества, его культурой, 
достижениями науки и техники. Эта жизненная среда, называемая архитекту-
рой, воплощается в зданиях, имеющих внутреннее пространство, комплексах 
зданий и сооружений, организующих наружное пространство - улицы, площади 
и города. 
В современном понимании архитектура - это искусство проектировать и 
строить здания, сооружения и их комплексы. Она организует все жизненные 
процессы. По своему эмоциональному воздействию архитектура - одно из са-
мых значительных и древних искусств. Вместе с тем, создание производствен-
ной архитектуры требует значительных затрат общественного труда и времени. 
Поэтому в круг требований, предъявляемых к архитектуре наряду с функцио-
нальной с функциональной целесообразностью, удобством и красотой входят 
требования технической целесообразности и экономичности. Кроме рацио-
нальной планировки помещений, соответствующим тем или иным функцио-
нальным процессам удобство всех зданий обеспечивается правильным распре-
делением лестниц, лифтов, размещением оборудования и инженерных уст-
ройств (санитарные приборы, отопление, вентиляция).  
Сокращение затрат в архитектуре и строительстве осуществляется ра-
циональными объемно - планировочными решениями зданий, правильным вы-
бором строительных и отделочных материалов, усовершенствованием методов 
строительства. Главным экономическим резервом в градостроительстве являет-
ся повышение эффективности использования земли. 
В дипломе главное внимание уделяется решению экономико-
технологической проблемы строительства современного здания, которая одно-
временно бы отвечало и требованиям по теплозащите и сейсмостойкости при 
условии применения доступных местных материалов 
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Учебно-тренировочный спортивный комплекс играет важную роль в 
формировании архитектурно - художественного облика города. Он предназна-
чен для организации досуга жителей. Данное здание относится к группе обще-
ственных сооружений и включает в себя ряд помещений различного назначе-
ния.  
Общественные здания предназначены для временного пребывания людей 
в связи с осуществлением в них различных функциональных процессов. 
Общественные здания отличаются также их внешним обликом, поскольку 
основным структурным элементом нередко являются одно или несколько 
больших помещений (залов), часто являются центром формирования застройки 
в связи с большой вместимостью людей. 
 
6.2 Определение сметной стоимости работ на устройство кирпичной 
кладки стен учебно-тренировочного спортивного комплекса в городе 
Ачинске  
 
6.2.1 Общие данные по составлению локального сметного расчета на 
устройство кирпичной кладки стен  
 
Локальный сметный расчет составлен с применением территориальных 
единичных расценок на строительно-монтажные работы ТЕР-2001 и террито-
риального сборника сметных цен ТСЦ-2001 года для 2-й сметной зоны Красно-
ярского края (г. Ачинск). Локальный сметный расчет переведен в текущий уро-
вень цен системой индексов на 1-й квартал 2016 года (к основной заработной 
плате 16,48, к эксплуатации машин 6,52, к материалам 4,44), на основании ин-
формационно-справочных материалов  ФГУ ФЦЦС по Красноярскому краю. 
Объемы работ определены по данным технологической карты на устройство 
кирпичной кладки стен учебно-тренировочного спортивного комплекса в горо-
де Ачинске. 
Размеры лимитированных затрат приняты: 
1. Временные здания и сооружения – 1,8% (ГЭСН-81-05-01-2001, п. 
4.2); 
2. Производство работ в зимнее время – 3% (ГЭСН-81-05-02-2001, 
п.11.4); 
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3. Непредвиденные затраты – 2% (МДС 81.35-2004 п.4.96).  
В результате подсчетов объемов работ и соответствующему применению 
расценок сборников ТЕР, применения лимитированных затрат и НДС, опреде-
лена сметная стоимость работ на устройство кирпичной кладки стен в размере 
54 235 494,61 рублей по состоянию на 1-й квартал 2016 года. 
6.2.2 Анализ локального сметного расчета на устройство кирпичной 
кладки стен учебно-тренировочного спортивного комплекса в городе 
Ачинске 
 
В таблице 6.1 отображена стоимость локального сметного расчета на уст-
ройство кирпичной кладки стен в размере 54 235 494,61 рублей по экономиче-
ским элементам сметной стоимости.  
 
Таблица 6.1 – Структура локального сметного расчета по экономическим эле-
ментам сметной стоимости по состоянию на 1-й квартал 2016 года. 
Элементы Сумма, рублей Удельный вес, % 
Прямые затраты, всего 31 533 968,90 58,1 
в том числе   
Материальные затраты 23 368 905,52 43,1 
Эксплуатация машин 1 905 298,20 3,5 
Основная заработная плата 6 259 765,18 11,5 
Накладные расходы 7 076 933,59 13,0 
Сметная прибыль 4 364 150,74 8,0 
Лимитированные затраты 2 987 230,34 5,5 
НДС 8 273 211,04 15,3 
ВСЕГО 54 235 494,61 100 
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На рисунке 6.1 представлена структура локального сметного расчета 
по экономическим элементам сметной стоимости. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 6.1 – Структура локального сметного расчета по экономическим 
элементам сметной стоимости 
Вывод: Из рисунка 6.1 видно, что основная часть затрат приходится на 
материальные ресурсы в размере 23 368 905,52 рублей, что составляет 43,1% в 
процентном соотношении от общей стоимости работ на устройство кирпичной 
кладки стен. 
В целях снижения себестоимости строительства материальные затраты 
играют важную роль.  Для выбора оптимальных и обоснованных показателей 
стоимости, участникам строительства рекомендуется осуществлять мониторинг 
цен на материальные ресурсы 
 
6.3 Определение прогнозной стоимости строительства учебно-
тренировочного спортивного комплекса в городе Ачинске 
 
Расчет стоимости строительства учебно-тренировочного спортивного 
комплекса в городе Ачинске, производится по укрупненным нормативам цены 
строительства (далее НЦС), согласно, приказа Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ №506/пр от 28.08.2014 года. При опре-
43.1
3.511.5
13.0
8.0
5.5
15.3
%
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ЭМ
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делении стоимости строительства по НЦС, принятые показатели учитывают 
стоимость всего комплекса строительно-монтажных работ по объекту, включая 
прокладку внутренних инженерных сетей, монтаж и стоимость типового инже-
нерного оборудования.  
В показателях учтена вся номенклатура затрат, которые предусматрива-
ются действующими нормативными документами в сфере ценообразования для 
выполнения основных, вспомогательных и сопутствующих этапов работ для 
строительства объекта в нормальных (стандартных) условиях, не осложненных 
внешними факторами. 
Особые условия строительства объекта учитываются коэффициентами, 
предусмотренными в технических частях сборников НЦС и приказа Министер-
ства регионального развития Российской федерации №481 от 04.10.2011 года. 
Дополнительные транспортные расходы учитываются применением зональных 
коэффициентов изменения стоимости строительства в разрезе субъекта Россий-
ской Федерации. Рекомендуется учитывать регионально-экономические, регио-
нально-климатические, инженерно-геологические и другие условия осуществ-
ления строительства. 
В таблице 6.2 представлен расчет прогнозной стоимости строительства 
учебно-тренировочного спортивного комплекса в городе Ачинске по состоя-
нию на 1-й квартал 2016 года. 
 
 
Таблица 6.2 – Расчет прогнозной стоимости строительства учебно-
тренировочного спортивного комплекса в городе Ачинске 
 
№ 
п/
п 
Наименование 
объекта строи-
тельства 
Обоснование 
Ед. 
изм. 
Кол
-во 
Стоимость 
на 
01.01.2014
г., тыс. 
руб. на ед. 
измерения 
Стои-
мость на 
01.01.201
4 г., тыс. 
руб. об-
щая 
1 НЦС 81-02- 05-2014 «Спортивные здания и сооружения» 
1.
1 
учебно-
тренировочный 
спортивный ком-
табл. 05-08-
001-01 
1 посе-
щение в 
смену 
30 1767,03 53010,90 
Изм. Под-
пись 
Дата 
Лист
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плекс в городе 
Ачинске          
(Sобщ= 3693 м²) 
2 НЦС 81-02-12-2014 «Наружные электрические сети» 
2.
1 
Подземная про-
кладка в траншее 
кабеля с алюми-
ниевыми жилами 
0,4 кВ 
табл. 12-01-
001-05 
км 0,65 804,39 522,85 
2.
2 
Прокладка воз-
душной линии по 
ж/б опорам 
табл. 12-02-
002-02 
км 0,84 642,34 539,57 
3 
 
НЦС 81-02-14-2014 «Сети водоснабжения и канализации» 
3.
1 
Водопровод из 
стальных труб  d 
= 200 мм на глу-
бине 2 м разра-
ботка  сухого 
грунта в отвал 
табл. 14-07-
003-10 
км 0,56 2 719,92 1 523,16 
3.
2 
Канализация из 
чугунных труб d 
= 300 мм на глу-
бине 2 м разра-
ботка  сухого 
грунта в отвал 
табл. 14-06-
003-13 
км 0,28 3 388,41 948,75 
4 НЦС 81-02-16-2014 «Малые архитектурные формы» 
4.
1 
Площадки, до-
рожки, тротуары 
из плиток троту-
арных 
табл. 16-07-
002-01 
100 м² 2,95 237,59 700,89 
5 НЦС 81-02-17-2014 «Озеленение» 
5.
1 
Озеленение дво-
ров (деревья, жи-
вая изгородь, га-
табл. 17-01-
006-03 
100 м² 6,80 105,08 714,54 
Изм. Под-
пись 
Дата 
Лист
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зоны, цветники) 
6 НЦС 81-02- 08-2014 «Автомобильные дороги» 
6.
1 
Автомобильная 
дорога категории 
III, обычная, не 
скоростная, 1 по-
лосная (покры-
тие- щебень, ас-
фальт) 
табл. 08-02-
002-01 
км 0,23 35 996,86 8 279,28 
Итого стоимость наружных инженерных сетей и благоустройства 13 229,04 
Всего стоимость строительства с учетом инженерных сетей и благо-
устройства 
119 250,8
4 
7 Поправочные коэффициенты 
7.
1 
Коэффициент на 
сейсмичность 
Приказ Мин-
региона РФ 
№481 от 
04.10.2011 г. 
Приложение 
№3 
 
1,03
5 
 
123 424,6
2 
7.
2 
Поправочный ко-
эффициент пере-
хода от базового 
района Москов-
ская область к 
ТЕР Краснояр-
ского края (2-
зона) 
Приложение 
№17 к прика-
зу Минрегио-
на РФ 
№506/пр от 
28.08.14 г.  
 
0,93 
 
114 784,9
0 
7.
3 
Зональный коэф-
фициент для 
Красноярского 
края (2-зона) 
Приказ Мин-
региона РФ 
№481 от 
04.10.2011 г. 
Приложение 
№2 
 
1,00 
 
114 784,9
0 
Изм. Под-
пись 
Дата 
Лист
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7.
4 
Регионально- 
климатический 
коэффициент 
Приказ Мин-
региона РФ 
№481 от 
04.10.2011 г. 
Приложение 
№1 
 
1,09 
 
125 115,5
4 
Стоимость строительства с учетом сейсмичности, территориальных 
и регионально-климатических условий по состоянию на 01.01.2014 
125 115,5
4 
 Продолжитель-
ность строитель-
ства 
 
мес. 10 
  
 Начало строи-
тельства 
01.04. 2016г.     
 Окончание 
строительства 
01.02.   2017 
г. 
    
8 
Расчет индекса-
дефлятора на ос-
новании показа-
телей Минэко-
номразвития Рос-
сии 
Информация 
Министерст-
ва экономи-
ческого раз-
вития Рос-
сийской Фе-
дерации 
 
 
1,13
8 
 
142 381,4
8 
Всего стоимость строительства с учетом срока строительства 
142 381,4
8 
9 НДС 
Налоговый 
кодекс Рос-
сийской Фе-
дерации 
% 18 
 
25 628,67 
Всего стоимость строительства с НДС 84005,75 
 
Прогнозная стоимость строительства учебно-тренировочного спортивного ком-
плекса в городе Ачинске, составляет 168 010 150,00 рублей. 
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6.4 Основные технико-экономические показатели проектируемого 
учебно-тренировочного спортивного комплекса в городе Ачинске 
 
Технико-экономические показатели являются обоснованием технических, 
технологических, планировочных и конструктивных решений и свидетельст-
вуют о целесообразности строительства объекта при запроектированных пара-
метрах. 
Расчетное значение планировочного коэффициента Кпл определяем по 
формуле 
Кпл =
Sполезн
Sобщ
=
2 637,5 
3 693,0
=   0,71                                                        (6.3.1) 
где  𝑆полезн = 2 637,5 м² – полезная площадь здания 
               𝑆общ = 3 693,0 м² - общая площадь здания  
Расчетное значение объемного коэффициента определяем по формуле 
Коб =
Vстр
Sобщ
=
17 127,7 
3 693,0
=   4,64                                                            (6.3.2) 
где  Vстр = 7 127,7 м³ – объем здания  
Общая стоимость строительства учебно-тренировочного спортивного 
комплекса в городе Ачинске определена по укрупненным нормативам стоимо-
сти НЦС. 
Удельные показатели сметной стоимости (1 м² общей площади, 1 м³ 
строительного объема) определяются путем деления общей сметной стоимости 
соответственно на общую площадь и строительный объем здания. 
Расчетное значение сметной стоимости 1 м² площади здания определяем 
по формуле 
  
С =
Собщ
Sобщ
=
168 010 150
3 693
= 45 494,22 рублей/м²                              (6.3.3 ) 
где Собщ = 168 010 150,0  рублей – лимит средств по укрупненному рас-
чету на строительство объекта  
Расчетное значение сметной стоимости 1 м³ строительного объема здания 
определяем по формуле  
С =
Собщ
Vстр
=
168 010 150
17 127,7
=     9 809,27  рублей/м³                       (6.3.4) 
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Рентабельность продаж возможная определяется по формуле  
   Rз =
Sобщ× Ц−С 
Sобщ×Ц
× 100% =
3 693 ∗(56 000 −45 494,22)
3 693∗56 000
× 100% =               = 18,8%                                                                                                      
(6.3.7)                                                                               
где   Ц=56 000,00 рублей – рыночная (возможная) стоимость 1 м2 площа-
ди спортивных зданий и сооружений по городу Ачинску; 
            С=45 494,22 рублей – укрупненная стоимость 1 м2 общей площади 
строительства объекта. 
В таблице 6.3 представлены технико-экономические показатели проекти-
руемого учебно-тренировочного спортивного комплекса в городе Ачинске. 
 
 
 
Таблица 6.3 – Технико-экономические показатели учебно-тренировочного 
спортивного комплекса 
Наименование показателей, 
единицы измерения 
Значение 
Количество этажей, шт 1 
Высота этажа, м 3,0 
Строительный объем, м³ 7 127,70 
Общая площадь здания, м² 3 693,00 
Планировочный коэффициент 0,71 
Объемный коэффициент 4,64 
Общая сметная стоимость строительства, всего, 
руб. 
84 005 000,75 
Сметная стоимость 1 м², руб.     45 494,22 
Сметная стоимость 1 м³, руб.     9 808,27 
Рентабельность продаж, % 18,8 
Продолжительность строительства, мес.   10 
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7. Безопасность проекта 
 
7.1. Перечень предусмотренных проектом решений и мероприятий 
по производственной санитарии, пожарной безопасности и охране труда 
 
В проекте были разработаны решения различных вопросов по пожарной 
профилактике, санитарии и технике безопасности в соответствии с 
действующими нормами и правилами (СНиПы, ГОСТы). Расчеты и описания 
представлены в различных разделах пояснительной записки, графическая часть 
представлена на листах. Все решения сведены в итоговую таблицу  
 
 
 
Таблица 7.1 – Перечень предусмотренных проектом решений и мероприятий по 
производственной санитарии, пожарной безопасности и охране труда 
 
Решения вопросов по пожарной 
профилактике, санитарии и технике 
безопасности, предусмотренных 
проектом 
Часть проекта, в которой разработано 
принятое решение 
Расчѐтно-пояснительная 
записка 
Графическая 
 часть 
раздел № страниц № листа 
Объѐмно-планировочные решения по 
технике безопасности: 
- обосновано размещение 
вспомогательных помещений 
(санитарно-бытовых, офисов для 
управления); 
- сопоставлены с санитарными 
нормами площадь и объѐм 
помещений; 
 
- обоснована компоновка площадей, 
проходов и входных дверей с точки 
зрения ТБ и санитарии 
 
 
Архитектурно-
строительный 
 
 
Архитектурно-
строительный, 
пожарная 
безопасность 
 
Пожарная 
безопасность 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,3 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
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Решения вопросов по пожарной 
профилактике, санитарии и технике 
безопасности, предусмотренных 
проектом 
Часть проекта, в которой разработано 
принятое решение 
Расчѐтно-пояснительная 
записка 
Графическая 
 часть 
раздел № страниц № листа 
Мероприятия по санитарии: 
- проведѐн теплотехнический 
расчѐт ограждающих 
конструкций; 
- обосновано применение  систем 
отопления, приточно-вытяжной 
вентиляции; 
 
- обосновано применение 
системы естественного 
освещения; 
 
- обоснованы мероприятия по 
защите людей в жилом и 
общественном здании от шума 
 
Архитектурно-
строительный 
 
Пожарная 
безопасность  
 
Архитектурно-
строительный 
 
Архитектурно-
строительный 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
Пожарная профилактика: 
- определена категория здания по 
пожарной опасности; 
 
- определена требуемая степень 
огнестойкости здания, площадь 
между противопожарными 
стенами и количество этажей 
жилого здания; 
  
Пожарная 
безопасность  
 
Пожарная 
безопасность  
 
 
  
- 
 
 
- 
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Решения вопросов по пожарной 
профилактике, санитарии и технике 
безопасности, предусмотренных 
проектом 
Часть проекта, в которой разработано 
принятое решение 
Расчѐтно-пояснительная 
записка 
Графическая 
 часть 
раздел № страниц № листа 
- определены требуемые группы 
возгораемости и пределы 
огнестойкости основных 
строительных конструкций; 
 
- обоснованы эвакуационные 
пути и выходы во время пожара; 
определено необходимое время 
эвакуации и расстояние от 
наиболее удалѐнного места до 
эвакуационного выхода; 
 
- предусмотрены системы 
противопожарного тушения и 
оповещения о пожаре 
Пожарная 
безопасность  
 
 
 
Пожарная 
безопасность 
 
 
 
 
 
Пожарная 
безопасность  
 
 - 
 
 
 
 
 
 
 
При разработке стройгенплана: 
Изм. Под-
пись 
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Решения вопросов по пожарной 
профилактике, санитарии и технике 
безопасности, предусмотренных 
проектом 
Часть проекта, в которой разработано 
принятое решение 
Расчѐтно-пояснительная 
записка 
Графическая 
 часть 
раздел № страниц № листа 
- запроектирован временный 
бытовой городок; 
 
- предусмотрены места 
складирования материалов; 
 
- запроектированы временные 
дороги; 
 
- предусмотрено временное 
водоснабжение и постоянные 
сети; 
 
- предусмотрены пожарные 
гидранты; 
 
- предусмотрено 
электроснабжение строительной 
площадки; 
Организация 
строительства 
 
Организация 
строительства 
 
Организация 
строительства 
 
Организация 
строительства 
 
Организация 
строительства 
 
Организация 
строительства 
 11 
 
 
11 
 
 
11 
 
 
11 
 
 
11 
 
 
11 
 
- ограждена опасная зона при 
работе крана; 
 
- предусмотрено освещение 
строительной площадки; 
 
- предусмотрено ограждение 
строительной площадки 
Организация 
строительства 
 
Организация 
строительства 
 
Организация 
строительства 
 11 
 
 
11 
 
 
11 
 
В технологической карте на устройство кирпичной кладки: 
Изм. Под-
пись 
Дата 
Лист
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Решения вопросов по пожарной 
профилактике, санитарии и технике 
безопасности, предусмотренных 
проектом 
Часть проекта, в которой разработано 
принятое решение 
Расчѐтно-пояснительная 
записка 
Графическая 
 часть 
раздел № страниц № листа 
- Разработаны меры безопасности 
при возведении кладки; 
 
 
- предусмотрено безопасное 
ведение работ на двух захватках 
Технология 
строительного 
производства 
 
Технология 
строительного 
производства 
 8,9 
 
 
 
8,9 
 
Индивидуальное задание 
Рассчитать количества первичных 
средств пожаротушения на строящемся 
объекте 
Безопасность 
проекта 
  
 
Как видно из таблицы 7.1, на всех стадиях проектирования 
разрабатывались вопросы охраны труда в соответствии со СП 50.13330.2012 
«Тепловая защита здания»; СП 51.13330.2011 «Защита от шума»; СП 
52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение»; СНиП 21-01-97* 
«Пожарная безопасность зданий и сооружений»; СНиП 12-04-2002 
«Безопасность труда в строительстве. Часть II. Строительное производство. 
Требования». 
Решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, и 
обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта 
при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. 
Безопасное производство работ обеспечивается в проекте разработкой 
технологической карты по основным процессам. Выбором оборудования и 
приспособлений согласованием отдельных видов работ между собой, 
поскольку в видение работ по возведению надземной части здания выполняеся 
в две смены возникает необходимость дополнительной подсветки в вечернее 
время. Произведем дополнительный расчет искуственного освещения зоны 
монтажных работ. 
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7.2. Определение состава и рассчет количества первичных средств 
пожаротушения на строящемся объекте 
 
Передвижение людей как функция присуща всем помещениям зданий и 
сооружений, связанных с пребыванием в них человека. Для большинства 
помещений перемещения людей являются вспомогательной функцией и для ее 
осуществления выделяются специальные площади в составе помещений 
(проходы между оборудованием, входы и выходы), а для значительной части 
помещений, называемых коммуникационными помещениями или 
помещениями связи (коридоры, лестницы, вестибюли, и т. п.), перемещение 
людей является основным функциональным процессом. Коммуникационные 
помещения в зданиях занимают значительную площадь, составляющую в ряде 
случаев 30% и более от рабочей площади здания. Для большой группы зданий и 
сооружений движение людей является основным функциональным процессом и 
от его правильной организации зависит их рациональное объемно-
планировочное решение. 
В отличие от других функций движение людей имеет ту особенность, 
что его значение резко меняется в различные периоды эксплуатации здания. 
Так, даже для тех помещений, где эта функция является лишь вспомогательной, 
в период загрузки и эвакуации помещений движение людей становится 
основной функцией. При загрузке и эвакуации здания характерно 
одновременное перемещение значительного количества людей в одном 
направлении. 
Особое значение приобретает движение людей во время возникновения 
пожара в здании, аварии или какого-либо стихийного бедствия. В этом случае 
от правильной организации движения и состояния коммуникационных 
помещений зависит жизнь людей. Поскольку возникновение пожара возможно 
в любом помещении, то учет аварийной эвакуации людей обязателен для 
любого помещения и в целом здания или сооружения. 
Применяемые строительные материалы соответствуют требованиям по 
токсичности и радиационной безопасности. При правильном применении они 
не могут нанести вред рабочим. 
Противопожарные мероприятия выполняются на протяжении всего 
периода выполнения строительных работ. Прежде всего, должна 
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обеспечиваться соответствующая огнестойкость строительных конструкций 
для различных категорий зданий и сооружений. 
    Защита деревянных конструкций от огня может производиться 
окраской специальными огнезащитными красками, пропиткой в растворах 
особых солей, созданием тонкослойных обмазок и термоодежд. Огнезащитные 
покрытия затрудняют возникновение и замедляют распространение пожара. 
Огнезащитные краски наносятся кистями или краскопультом. Краски, 
содержащие глину, наносят мочальной кистью, с проходом не менее 3 раз. 
Обмазку огнезащитными составами наносят рукой, защищенной рукавицей из 
плотного брезента. При появлении мелких трещин на обмазке после высыхания 
производят вторичную обмазку более тонким слоем и более жидким раствором. 
Толщина обмазки должна быть 2...6 мм. 
На стройплощадках дороги и проезды не должны загромождаться 
стройматериалами и оборудованием, каждое подсобное или главное здание и 
сооружение не должно находиться от дорог и проездов на расстоянии более 25 
м. В ночное время дороги и проезды на стройплощадке, места расположения 
источников воды и пожарных постов должны быть освещены. Лесоматериалы 
укладывают в штабели, делая противопожарные разрывы от строящихся зданий 
или временных сооружений в 15...30 м. 
    Сгораемые строительные материалы, щепу, опилки и прочее 
необходимо ежедневно удалять в специально отведенные места на расстояние 
не менее 50 м от складов лесоматериалов, зданий и сооружений. 
    Склады легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, лаков и 
красок в зависимости от их емкости и способа хранения устраиваются с 
противопожарными разрывами в 18...36 м. Содержать легковоспламеняющиеся 
и горючие жидкости в подвальных и полуподвальных помещениях 
запрещается. При хранении лаков и красок наибольшую пожарную опасность 
представляют растворенные олифами, уайт-спиритом, спиртом и др. 
    Баллоны с газами допускается хранить в специальных закрытых 
складах и на открытых складах под навесами с противопожарными разрывами 
не менее 20 м, с расстоянием до складов с легковоспламеняющимися и 
горючими жидкостями не менее 50 м. Территория открытого склада должна 
ограждаться. Хранить в одном помещении баллоны с кислородом и баллоны с 
горючими газами запрещается. Наполненные и пустые баллоны должны 
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храниться отдельно. Баллоны для различных газов должны иметь отли-
чительную окраску и надпись с указанием газа. Хранятся и выдаются баллоны с 
предохранительными клапанами. В помещении баллоны с горючими газами от 
радиаторов отопления устанавливаются на расстоянии 1,5 м. 
    Ямы для гашения извести располагают на расстоянии не менее 5 м от 
склада ее хранения и не менее 15 м от других зданий и сооружений. Негашеную 
известь необходимо хранить в закрытых, защищенных от попадания 
атмосферных осадков, несгораемых складских помещениях с приподнятым 
полом над уровнем земли не менее чем на 20 см. Применение на этих складах в 
качестве средств пожаротушения воды и пенных огнетушителей не 
допускается, применять следует сухой песок и углекислотные огнетушители.  
    Временную электропроводку на стройплощадке выполняют 
изолированным проводом на прочных опорах на высоте не менее 2,5 м над 
рабочим местом, 3,5 м — над проходами и 6 м — над проездами. Подвеска 
электропроводки на высоте менее 2,5 м допускается только в трубах или 
коробках. Электролампы общего освещения применяются 127 и 220 В при 
расположении светильников на высоте не менее 2,5 м, при меньшей высоте 
расположения светильников следует применять напряжение электротока не 
выше 36 В. 
    Стройплощадки должны обеспечиваться первичными средствами 
пожаротушения (табл.7.2). 
    В целях быстрого извещения о пожаре и вызова пожарной охраны на 
стройплощадке должна быть телефонная связь. 
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Таблица 7.2 - Нормы первичных средств пожаротушения для строящихся 
зданий 
Здания и сооружения 
Единица 
измерения 
Огнету-
шитель 
Ящик 
с песком 
0,5м3 
и лопата 
Бочка 
250 л 
с водой и 2 
ведра 
Строящиеся здания на 200 м2 пола 1 1 — 
Строительные леса на 20м длины 1 — — 
То же 
на 100 м 
длины 
— — 1 
Деревообделочные 
Мастерские 
на 100 м2 
пола 
1 1 1 
Склады лесо- и горючих 
материалов 
Тоже 1 — 1 
Склады негорючих 
материалов, тарные, баллонов 
на 200 м2 
пола 
1 
 
 
1 
 
 
- 
 
 
Хоз. склад с наличием 
горючих материалов 
на 100 м2 
пола 
1 
 
- 
 
1 
 
Помещение для приготов- 
ления составов гидрои-
золяционных, антикор-розионных 
и пр. 
- 
 
 
 
3 
 
 
 
1 
 
 
 
- 
 
 
 
Дворовая площадка на 200 м2 1 - 1 
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Заключение 
 
В результате дипломного проектирования были проработаны основные 
вопросы проектирования и строительства учебно-тренировочного спортивного 
комплекса в г. Ачинске. 
Архитектурно-планировочные и объемно-конструктивные решения про-
ектируемого здания следующие:  
Здание спортивного комплекса одноэтажное с подвалом, разновысокое, с 
выступающим объемом спортивного зала. Спортивный комплекс предназначен 
для учебно-тренировочных занятий по спортивным играм (бадминтон, баскет-
бол, волейбол), имеется зал индивидуальной силовой подготовки и состав по-
мещений для стрелкового спорта (тир).  
Расположение помещений обеспечивает движение занимающихся в сле-
дующей последовательности: вестибюль с гардеробом верхней одежды, разде-
вальные (мужские и женские с душевыми и санузлами) и спортзалом. 
Фундаменты свайные с опиранием на плотные галечниковые грунты 
Наружные стены здания запроектированы из красного кирпича М-100 с 
утеплителем ―ISOVER‖и облицованные плитами ―КраспанКолор‖ 
Перегородки  -  кирпичные и гипсовые. 
Перекрытия - сборными железобетонные плиты 
Кровля - рулонная. 
Выполнен расчѐт основных несущих элементов здания. 
В дипломном проекте также были разработаны:  
 технологическая карта на устройство кирпичной кладки;  
 сетевой график производства работ; 
 объектный стройгенплан на период возведения надземной части. 
На строительном генеральном плане  запроектированы: бытовой городок, 
склады для хранения материалов, площадка для сборки строительного мусора, 
площадка для помывки колес машин, КПП, автостоянка для личного транспор-
та, временные дороги, временные сооружения. Выполнены поперечная и про-
дольная привязки крана к зданию, определены зоны действия крана и опасных 
факторов. Запроектированы временные и постоянные коммуникации с учетом 
пожаротушения и электроснабжения. 
В ходе дипломного проектирования была разработана сметная докумен-
тация в составе: 
- локальный сметный расчет технологической карты; 
- определение прогнозной стоимости строительства по укрупненным 
нормативам цены строительства. 
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Прогнозная стоимость строительства составляет 168 010 150,00 рублей по 
состоянию на 1-й квартал 2016 г; сметная стоимость 1 м² общей площади –         
45 494,22руб.; сметная стоимость 1 м³ строительного объема –         9 808,27 
руб. 
Анализ сметной документации произведен путем составления диаграмм 
по составным элементам и разделам сметной документации. 
В проекте были разработаны решения различных вопросов по пожарной 
профилактике, санитарии и технике безопасности в соответствии с действую-
щими нормами и правилами, произведен расчет требуемого количества и со-
став временных санитарно-бытовых помещений на стройплощадке, прожектор-
ного освещение строительной площадки 
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